Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002879/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008308
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	CONCRET-MIX S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003966	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	54,900	11.792	647.381	5000078997	21.07.2023	24.07.2023
2	1000003967	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	90,550	44.157	3.998.416	5000078998	21.07.2023	24.07.2023
3	1000003968	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	61	7.350	448.350	5000078999	21.07.2023	24.07.2023
4	1000003969	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	1	66.150	66.150	5000079000	21.07.2023	24.07.2023
5	1000003970	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	12	24.991	299.892	5000079001	21.07.2023	24.07.2023
6	1000003971	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	1	73.500	73.500	5000079002	21.07.2023	24.07.2023
7	1000003972	9100644	TRABAJOS DE DEMOLICION	57	22.050	1.256.850	5000079003	21.07.2023	24.07.2023
Total IVA Incluido Gs.						**6.790.539**			

Observación: Regularización del acta de recepción de fecha 16/02/2023, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 30/2023.

El Acta generó una multa de Gs: 2.692.312 (guaraníes dos millones seiscientos noventa y dos mil trescientos doce)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 4.098.227 (guaraníes cuatro millones noventa y ocho mil doscientos veintisiete)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Ing. Derlis Villamayor Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001212/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar: PR/DL/1544/21
ID PAC: 393911
CDP: 0399/2021
CC: LP-25006-21-210392
Nro. Licitación: 3000000462
Nro. Resolución: PR/DL/1040/21

Solped Nro.: 3000000462
Contrato SAP Nro.: 4900000181
Orden de Suministro SAP: 4500008308
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 31.12.2023
Adenda: No
Adjudicado a: : CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 17 - CIELORRASO NO APLICA	5,300	UN	124.950	662.235	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
2		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	1	UN	2.109.494	2.109.494	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
3		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	4	UN	195.657	782.628	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
4		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	5	UN	223.146	1.115.730	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
5		ITEM N° 22 - INSTALACION ELECTRICA NO APLICA	45	UN	223.146	10.041.570	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
6		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	2	UN	1.182.440	2.364.880	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
7		ITEM N° 23 - CARPINTERIA DE MADERA NO APLICA	6	UN	163.036	978.216	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
8		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	89,620	UN	39.083	3.502.618	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
9		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	228,990	UN	29.935	6.854.816	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
10		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	11,340	UN	37.418	424.320	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
11		ITEM N° 26 - TRAB. COMPL. Y ART.	61,500	UN	95.550	5.876.325	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001212/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008308
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
		VARIOS NO APLICA								
12		ITEM N° 26 - TRAB. COMPL. Y ART. VARIOS NO APLICA	2	UN	801.818	1.603.636	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
13		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	90,550	UN	40.091	3.630.240	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
14		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	112	UN	28.437	3.184.944	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
15		ITEM N° 29 - VARIOS - TRABAJOS NO ESPEC. NO APLICA	6	UN	694.909	4.169.454	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
16		ITEM N° 31 - EXTRACTOR DE AIRE NO APLICA	1	UN	176.400	176.400	384.615	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
17		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	90,550	UN	190.777	17.274.857	384.616	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
18		ITEM N° 15 - ZOCALO NO APLICA	61	UN	34.692	2.116.212	384.616	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
19		ITEM N° 17 - CIELORRASO NO APLICA	16,560	UN	155.820	2.580.379	384.616	5000078996	21.07.2023	24.07.2023
Total IVA Incluido			**839,410**	**UN**		**69.448.954**	**7.307.688**			

Observacion: Regularización del acta de recepción de fecha 16/02/2023, correspondiente a la Orden de Trabajo N° 30/2023.

El Acta generó una multa de: 7.307.688 (siete millones trescientos siete mil seiscientos ochenta y ocho)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 62.141.266 (guaraníes sesenta y dos millones ciento cuarenta y un mil doscientos sesenta y seis)

Administrador de Contrato

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

Verificado por

Firma del Proveedor

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001212/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 24 días del mes de Julio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008308
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Sello/Aclaración

___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:

Ing. Derlis Villamayor
Reg. Prof. MOPC Nro.: 1638

Sello/Aclaración

26/07/23 ___:___
Fecha/Hora: