CONTRATO Nº 06/2022: LCD N° 06/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Bº SAN CAYETANO". ID N° 406.276

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02

FECHA: 18/07/2022

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR de Gloria Patricia Cantero Benítez - RUC 3.999.934-3

CONTRATANTE: Municipalidad de Nueva Colombia

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 120.499.257

						AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =						100%
						CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% AVANCE
1	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra n° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	Unidad	1	1.187.080	1.187.080	1	0	1	1.187.080	0	1.187.080	100%
2	Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.821	1.269	2.310.849	1.821	0	1.821	2.310.849	0	2.310.849	100%
3	Perfilado por caja de empedrado (hora maquina)	Hora	8	408.870	3.270.960	8	0	8	3.270.960	0	3.270.960	100%
4	Muro de PBC P/ en boca calle (0,45m de ancho)	Metros cúbicos	6	370.638	2.223.828	3	3	6	1.111.914	1.111.914	2.223.828	100%
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactacion mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta	Metros cuadrados	1.572	40.833	64.189.476	720,64	851,4	1.572	29.425.931	34.763.546	64.189.476	100%
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metros mínimo cada lado)	Metros cúbicos	50	52.056	2.602.800	0	50	50	0	2.602.800	2.602.800	100%
7	Relleno y Compactacion Mecanica para nivelacion del sub-rasante	Metros cúbicos	35	49.688	1.739.080	35	0	35	1.739.080	0	1.739.080	100%
8	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ altura útil 18 cm ancho 50cm	Metro lineal	490	74.059	36.288.910	274	216	490	20.292.166	15.996.744	36.288.910	100%
9	Badén de H°A° de 12cm de espesor, varillas de diámetro de 8 mm (pardilla 20cm x 20cm)	Metros cúbicos	3	1.629.875	4.889.625	0	3	3	0	4.889.625	4.889.625	100%
10	Tala y destronque de arboles	Unidad	3	303.883	911.649	3	0	3	911.649	0	911.649	100%
11	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	885.000	885.000	0	1,0	1	0	885.000	885.000	100%
	Total				120.499.257				60.249.629	60.249.629	120.499.257	100%

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS N° 02	
Total Certificado de Obras N° 02	60.249.629
Fondo de Reparo 5%	3.012.481
SALDO A COBRAR	57.237.147

Fiscal de Obra

Contratista

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC:3999934-3
de Gloria Patricia Cantero

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368