Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003582/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 15 días del mes de Diciembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008878
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Ítem	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000005012	9100782	PROV.E INST BABETA DE CHAPA P/CARTELERIA	123,720	150.541	18.624.933	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
2	1000005012	9100805	PROV.E INST.CARTEL EXTI/BALDE ARENA/IMPR	18	99.901	1.798.218	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
3	1000005012	9100810	pROV.E INST. CARTEL IND. DE PRECIOS-VIP	3	1.396.850	4.190.550	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
4	1000005012	9100811	PROV.E INST. CARTEL INF.D RUTA-AIRE/AGUA	2	677.340	1.354.680	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
5	1000005012	9100815	PROV.E INST.CARTEL INF.INT.SANIT.-BASIC	3	280.603	841.809	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
6	1000005012	9100820	PROV.E INST. CARTEL PREV.DESC.COMBUS-VIP	2	626.271	1.252.542	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
7	1000005012	9100821	PROV.E INST. CARTEL PREVENTIVO NCOLUMNAS	12	196.651	2.359.812	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
8	1000005012	9100824	PROV.E INST CARTEL PROHIB.ESTACIONAR-VIP	2	597.889	1.195.778	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
9	1000005012	9100835	PROV.E INST. CARTELERIA DE COLUMNAS GLP	1	280.412	280.412	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
10	1000005012	9100837	PROV.E INST CARTELERIA PREVEN. PLAN EMER	2	191.651	383.302	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
11	1000005012	9100838	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. ROL EMER	2	191.651	383.302	5000091264	03.12.2023	01.12.2023
12	1000005013	9100839	PROV.E INST. CARTELERIA PREVEN. TEL EMER	2	191.651	383.302	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
13	1000005013	9100844	PROV.E INST CENEFA DE PLAYA - OPCION VIP	102,890	783.257	80.589.313	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
14	1000005013	9100871	PROV.E INST IMP.FULL COLOR S/ADH.1440DPI	80	61.321	4.905.680	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
15	1000005013	9100876	PROV/COLOC.CALCOMA.P/SURTIDOR-CUADRUPL	12	157.146	1.885.752	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
16	1000005013	9100888	PROV.E INST. DE LUCES LED	120,96	126.765	15.333.494	5000091265	03.12.2023	01.12.2023

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003582/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 15 días del mes de Diciembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008878
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
			PARA COLUMNAS	0					
17	1000005013	9100914	PROV.E INSTALACION NEON DE LED P/CENEFA	197,100	300.488	59.226.185	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
18	1000005013	9100915	PROV.E INST. NEON DE LED P/TOTEM DE 12M	1	8.921.361	8.921.361	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
19	1000005013	9100932	PROV.E INST. D REFLECTORES LEDS DE 100W.	50	489.440	24.472.000	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
20	1000005013	9100937	PROV.E INST.RELOJ DIG/TEMP.P/TOTEM DE12M	1	9.892.973	9.892.973	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
21	1000005013	9100953	PROV.E INST.TAPA P/SURTIDORES IMPR-VIP	16	220.623	3.529.968	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
22	1000005013	9100956	PROV.E INST. TOTEM/FLECHA DE ENTR-VIP	4	928.632	3.714.528	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
23	1000005013	9100964	PROV.E INST. TOTEM 12M REVEST.TOTAL-VIP	1	59.226.540	59.226.540	5000091265	03.12.2023	01.12.2023
24	1000005014	9100981	PROV./TRASL.CARTELERIA/VARIOS P/COLOCAC.	19	24.340	462.460	5000091266	03.12.2023	01.12.2023
25	1000005014	9100982	PROV.TRASLADO DE EMPLEADOS P/INSTALACIÓN	38	23.170	880.460	5000091266	03.12.2023	01.12.2023
26	1000005014	9100983	PROV./TRASL./INST.TOTEMS DE 12M D ALTURA	19	210.815	4.005.485	5000091266	03.12.2023	01.12.2023
Total IVA Incluido Gs.						**310.094.839**			

Observación: Servicio de instalación de imagen corporativa para estacion de servicio de Villa Elisa

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 310.094.839 (guaraníes trescientos diez millones noventa y cuatro mil ochocientos treinta y nueve)

Administrador de Contrato | Verificado por | Firma del Proveedor

Ing. Fernando Torres
Sub Gerente Regional
Dirección Comercial
Petropar

LMB S.A.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003582/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 15 días del mes de Diciembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/922/22	**Solped Nro.:**	3000000518
ID PAC:	415017	**Contrato SAP Nro:**	4900000268
CDP:	0281/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500008878
CC:	LP-25006-22-219098	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000518	**Vigencia Contrato SAP:**	28.02.2024
Nro. Resolución:	PR/DL699/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	LMB S.A.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

_____	_____	_____
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora: