CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 2737 Y 2738, BARRIO MONTE GRANDE.-

CONTRATO: Nº 48/2021

Fecha: 05/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 24/05/2.021	al: 05/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, TRAMO 2737 Y 2738, BARRIO MONTE GRANDE

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.640,00	1.000	1.640.000	0	1.640,00	1.640,00	0	1.640.000	1.640.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	410,00	31.500	12.915.000	0	410,00	410,00	0	12.915.000	12.915.000	100%
1.4	72131701-002	CORDON CUNETA DE HORMIGÓN	ML	EVENTO	205,00	195.000	39.975.000	0	205,00	205,00	0	39.975.000	39.975.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1640,00	55.000	90.200.000	0	1.640,00	1.640,00	0	90.200.000	90.200.000	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.640,00	2.500	4.100.000	0	1.640,00	1.640,00	0	4.100.000	4.100.000	100%
1.7	72131701-002	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	410,00	10.000	4.100.000	0	410,00	410,00	0	4.100.000	4.100.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	102,50	7.500	768.750	0	102,50	102,50	0	768.750	768.750	100%
1.9	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.640,00	1.000	1.640.000	0	1.640,00	1.640,00	0	1.640.000	1.640.000	100%
		TOTAL					155.938.750						155.938.750	100%

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	155.938.750
5% Retención	7.796.938
Neto a cobrar	148.141.813

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247