Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

Lic. Nanci Algarin Martinez

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ

CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751

FECHA:26/11/2024

CERTIFICACION Nº 01

LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AREA URBANO CAMINO AL CEMENTERIO

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	0	1,00	1,00	0	1.399.750	1.399.750	100%
2	Replanteo y Marcación	M2	1.600	2.500	4.000.000	0	1.600	1.600	0	4.000.000	4.000.000	100%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	1.600	5.000	8.000.000	0	1.600	1.600	0	8.000.000	8.000.000	100%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	276	39.000	10.764.000	0	138	138	0	5.382.000	5.382.000	50%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	1.600	36.000	57.600.000	0	480	480	0	17.280.000	17.280.000	30%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	1.600	6.644	10.630.400	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	1.600	3.973	6.356.800	0	0	0	0	0	0	0%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.603.521	3.603.521	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**102.354.471**				**0**	**36.061.750**	**36.061.750**	35,23%

Total de Certificación Nº 01	36.061.750
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	1.803.088
Saldo Total de la Certificación Nº 01	**34.258.663**

ARQ. FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577-521

Arq. Antonella Casco
Registró MOPC 5452

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION DE OBRA N° 01

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE MBARACAYÚ
CONTRATO N° 010/2024-ID N° 445751
FECHA:25/11/2024

ACTA DE MEDICION Nº 01

LOTE N° 03 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AREA URBANO CAMINO AL CEMENTERIO

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad			Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
			Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	UNI	1,00	1.399.750	1.399.750	0	1,00	1,00	0	1.399.750	1.399.750	100%
2	Replanteo y Marcación	M2	1.600	2.500	4.000.000	0	1.600	1.600	0	4.000.000	4.000.000	100%
3	Preparación de terreno para empedrado	M2	1.600	5.000	8.000.000	0	1.600	1.600	0	8.000.000	8.000.000	100%
4	Provision y colocacion de cordon H° altura de cordon 30 cm,longitud 50 cm,espesor 7 cm	ML	276	39.000	10.764.000	0	138	138	0	5.382.000	5.382.000	50%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	M2	1.600	36.000	57.600.000	0	480	480	0	17.280.000	17.280.000	30%
6	Relleno para compactación triturada 7a	M2	1.600	6.644	10.630.400	0	0	0	0	0	0	0%
7	Compactación mecánica con plancha vibradora	M2	1.600	3.973	6.356.800	0	0	0	0	0	0	0%
8	Limpieza Final y retiro de escombros	UNI	1,00	3.603.521	3.603.521	0	0	0	0	0	0	0%
	TOTAL				**102.354.471**				**0**	**36.061.750**	**36.061.750**	35,23%

Total de Certificación Nº 01	36.061.750
Descuento Por Anticipo	0
Fondo y Reparos 5 %	1.803.088
Saldo Total de la Certificación Nº 01	**34.258.663**

ARQ. FRANCISCO ROBERTO GARCIA
ASESOR DE OBRAS

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
INTENDENCIA

ARQ LAURA A CASCO
RESIDENTE Y FISCAL DE OBRAS
Arq. Antonella Casco
Registró MOPC 5452

TINO
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay
RUBEN CASCO ESCOBAR
PROPIETARIO