# ACTA DE RECEPCION

En el Marco del Contrato N°27/2023, CONTRATACION DIRECTA ***"ADQUISICION DE ACCESORIOS DE GOMA PARA LA COLOCACION E INSTALACION DE MEDIDORES DE Ø ¾, ½ Y 1" ID N°430.857***

Manifestamos que los bienes por la Empresa "GOLDEN PACK S.A.", fueron recepcionados a entera satisfacción de la Gerencia Comercial Gran Asunción.------

| ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL BIEN |
|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 2.000 | ANILLO DE GOMA PARA TUBERIA- GOMA CÓNICA P/ EXPANSOR DE Ø 1" |
| 2 | UNIDAD | 3.000 | ANILO DE GOMA PARA TUBERIA- GOMA CÓNICA P/ EXPANSOR DE Ø ¾ " |
| 3 | UNIDAD | 12.000 | ANILLO DE GOMA PARA TUBERIA- ANILLO DE GOMA P/ YUGO DE Ø 1" |
| 4 | UNIDAD | 30.000 | ANILLO DE GOMA PARA TUBERIA- ANILLO DE GOMA P/ YUGO DE Ø ¾" |
| 5 | UNIDAD | 20.000 | ANILLO DE GOMA PARA TUBERIA- ANILLO DE GOMA P/ ACOPLE DE MEDIDOR DE Ø ½" |
| 6 | UNIDAD | 15.000 | ANILLO DE GOMA PARA TUBERIA- GOMA PLANA P/ ACOPLE DE MEDIDOR DE Ø ¾ " |

Asunción, de 12 de Septiembre del 2023.-

ING. OSCAR NICOLAS ROJAS MAIDANA
GERENTE COMERCIAL GRAN ASUNCION
essap sa

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

Asunción, 31 de agosto de 2023.

**NOTA/ G.C.G.A./N° 013/2023**

**Señores**
**Golden Pack S.A.**
**Nazareno N° 2080 y Camalote- Lambaré**
**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi condición de Administrador del ***CONTRATO N° 27/2023 DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE GOMA PARA LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE Ø ¾",1/2" Y 1"-ID 430.857.***

En este sentido, y tomando en consideración lo descripto en el pliego de bases y condiciones (PBC), específicamente en el plan de entrega que establece un plazo de ***15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES*** a partir de la fecha de recepción de la orden de compra, y que la misma está programada para el día 31/08/2023, solicitamos la cancelación de la entrega debido al corte administrativo en nuestra institución. Estaremos informando una vez se reanuden las actividades y entre ellas el proceso de recepción de materiales.

Atentamente. -

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Nicolas Serafin
GOLDEN PACK S.A.
RUC: 80057605-5
31/08/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

Asunción, 07 de septiembre de 2023.

**NOTA/G.C.G.A./N° 015/2023**

**Señores**
**Golden Pack S.A.**
**Nazareno N° 2080 y Camalote- Lambaré**
**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi condición de Administrador del ***CONTRATO N° 27/2023 DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE GOMA PARA LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE Ø ¾",1/2" Y 1"-ID 430.857.***

En relación a lo anterior, y en consideración de la **NOTA G.C.G.A N° 013/2023,** en la cual habíamos determinado la suspensión temporal de la entrega de los accesorios de goma, solicitamos amablemente que dicha entrega sea realizada el día lunes 11/09/2023.

Aguardando que la entrega se realice dentro del plazo establecido, les saludo muy atentamente.

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

Gmail

Marlene Rios <marlene.rios89@gmail.com>

# NOTA GCGA N° 015/2023

1 mensaje

**Marlene Rios** <marlene.rios89@gmail.com>
Para: goldenpacksapy@gmail.com
Cco: deisychavez87@hotmail.com, tamarabarreto2010@gmail.com

8 de septiembre de 2023, 9:06

Señores
Golden Pack S.A

Al tiempo de saludarles remito la **NOTA G.C.G.A.N° 015/2023,** mediante la cual solicitamos se realice la entrega de los Accesorios de Goma en el marco del **Contrato n° 27/2023 de la Contratación Directa "Adquisición de Accesorios de Goma para la Colocación e Instalación de Medidores de Ø 3/4",1/2" y 1""-ID 430.857.**

Favor dar acuse de la recepción del presente correo y la nota adjunta.

**Atentos Saludos**

**NOTA G.C.G.A. N° 015-2023.pdf**
51K