GOBERNACIÓN DE MISIONES
*Juntos Haremos Historia.!*

GOBIERNO DEL PARAGUAY

# GOBERNACION DE MISIONES
# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

**CONTRATANTE:** GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES. ——————————
**CONTRATISTA:** JOAPY S.A. DEL SR. FEDERICO DANIEL DÍAZ CARMONA. ——————————
**IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); LOTE NRO. 05 "GRUPO 01 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO - CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES, CON ID NRO. 452.741.——————————
**FECHA:** 10 DE FEBRERO DE 2026 - **HORA:** 07:13 ——————————
**FISCAL DE OBRA:** ARQ. NORMA MARÍA MEDINA - GOBERNACION DE MISIONES. ——————————
**UBICACIÓN:** SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES. ——————————
**CONTRATO DE ADJUDICACIÓN NRO. 37/2024.** ——————————

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato de Adjudicación Nro. 37/2024, CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE); LOTE NRO. 05 "GRUPO 01 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO - CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASÚ - MISIONES, CON ID NRO. 452.741, con el objeto de proceder a la **RECEPCION PROVISORIA**, se reúnen la Arquitecta Norma María Medina, Fiscal de Obras de la Gobernación de Misiones; el Sr. Roque Domingo González, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones, el Sr. Federico Daniel Díaz Carmona, en representación de la Empresa Constructora: JOAPY S.A. **"Contratista"**, habiéndose hecho una revisión minuciosa de la obra de: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DÍA ONCOLÓGICO - CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASÚ MNES., se identificaron las siguientes observaciones a ser corregidas:

- Colocar placa conmemorativa
- Completar algunos trabajos que no registran en la planilla contractual
- Darle una mejor terminación como pintura de barandas,
- Pintura de aleros y techo de galería frontal, para salidas de desagüe pluvial con caños de 150mm,
- Aberturas de vano para campana, escalones en fachada, pasamanos en escalera
- Limpieza general, retiro de escombros, mochetas para embutir caños
- Retoque de pintura en general
- Piso de hormigón hasta el cordón de la vereda

Por lo anterior, la obra en cuestión se considera Recepcionado Provisoriamente de acuerdo con los planos, especificaciones, cambios autorizados por la supervisión y documentos contractuales, con el compromiso de que la contratista tiene la obligación de atender de inmediato las observaciones a ser corregidas o subsanadas previamente escritas. -

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS · SENOP · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
*Juntos Haremos Historia.!*

GOBIERNO DEL PARAGUAY

En caso de constatar todos los rubros completados a cabalidad según el Contrato de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas, se procederá a la Recepción Definitiva de la obras y entrega oficial de las mejoras a las Autoridades Pertinentes en fecha y hora acordados entre las partes. -

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Recepción Provisoria**, en tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 10 diez días del mes de febrero del año 2.026.-

**Firma, Aclaración de Firma y CI.**

JOAPY S.A.
RUC: 80027137-8

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Arq. Felipe Gutiérrez
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Misiones