1-7

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- FECHA: 25/10/2021

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 2.976 SAN ROQUE - BARRIO SAN ROQUE.- HOJA:1/2

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	UN	1	938.350	938.350	0	0	1
2	Replanteo	M2	94	3.065	288.110	94	288.110	0
3	Limpieza y preparación del terreno	M2	94	3.405	320.070	94	320.070	0
4	Destronque de arbol	UN	1	281.054	281.054	1	281.054	0
5	Excavacion y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	21	384.847	8.081.787	21	8.081.787	0
6	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M3	1,3	1.955.776	2.542.509	0	0	1,3
7	Pilar y zapata de H°A°	M3	0,8	1.920.226	1.536.181	0,3	576.068	0,5
8	Encadenado H°A° inf y sup	M3	3,4	1.955.776	6.649.638	1,4	2.738.086	2
9	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,60	M2	1	244.255	244.255	1	244.255	0
10	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,45	M2	4,7	209.106	982.798	4,7	982.798	0
11	Mamposteria de Nivelación h=0,50 de 0,30	M2	13	147.599	1.918.787	13	1.918.787	0
12	Relleno y Compactación de interiores	M3	28	62.212	1.741.936	8	497.696	20
13	Aislación Asfaltica De Muros Horizontal y de canteros	M2	12	30.600	367.200	12	367.200	0
14	Mamposteria de Elevación de 0,15 Revoque ambas caras	M2	59	79.160	4.670.440	12,45	985.542	46,55
15	Mamposteria de Elevación de 0,15 visto una cara con ladrillo común prensado	M2	30	134.390	4.031.700	27,15	3.648.689	2,85
16	Mamposteria de Elevación de 0,30 revoque ambas caras	M2	22	147.599	3.247.178	0	0	22
17	Mamposteria de Elevación de 0,30 Visto 1 cara con ladrillo común prensado	M2	37	212.559	7.864.683	22,5	4.782.578	14,5
18	Sardinel en canteros con ladrillo común prensado	ML	4	76.286	305.144	0	0	4
19	Envariliado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm	ML	45	22.499	1.012.455	0	0	45
20	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	14,2	98.031	1.392.040	0	0	14,2
21	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° de 2"x6" y liston de boca	M2	120	220.175	26.421.000	0	0	120
22	Revoques de paredes Interior- exterior a 1 Capa con hidrófugo	M2	258	30.336	7.826.688	0	0	258
23	Revoques de pilares de galeria con hidrofugo de 0,40x0,40	M2	21	30.336	637.056	0	0	21
24	Revoques de cantero con hidrofugo - Exterior	M2	8	30.336	242.688	0	0	8
25	Revoques de viga cumbrera+viga galeria y voladizo de encaden.	M2	22	38.386	844.492	0	0	22
26	Revoques de Nivelación y de panderete encadenado inferior	M2	6	33.546	201.276	0	0	6
27	Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	M2	85	41.062	3.490.270	0	0	85
28	Carpeta para piso	M2	85	22.274	1.893.290	0	0	85
29	Piso ceramico PI4 en aula, galeria y SSHH	M2	85	81.464	6.924.440	0	0	85
30	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	M2	40	114.162	4.566.480	0	0	40
31	Zocalo ceramicos	ML	49	24.408	1.195.992	0	0	49
32	Abertura de madera de Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1	1.040.370	1.040.370	0	0	1
33	Abertura de madera de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2	747.057	1.494.114	0	0	2
34	Abertura de madera de marco y puerta para discapacitados- baño 0,90x2,10	UN	1	1.095.719	1.095.719	0	0	1
35	Ventana metalica tipo Balancin de 1,50x1,70	M2	10,2	320.657	3.270.701	0	0	10,2
36	Ventana metalica tipo Balancin de 1.50 x 1,00 p/ SSHH	M2	6	320.657	1.923.942	0	0	6
37	Puerta Metalica de 1,00x2,30	M2	1	311.417	311.417	0	0	1
38	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ML	31	25.452	789.012	0	0	31
39	Pintura de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	M2	248	26.220	6.502.560	0	0	248
40	Pintura de ladrillos vistos con resina acrilica incoloro	M2	67	14.009	938.603	0	0	67
41	Pintura de aberturas en sintetico (Ventanas y Puerta de acceso)	M2	19	26.412	501.828	0	0	19
42	Pintura de abertura de madera en sintetico	M2	11	28.120	309.320	0	0	11
43	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	120	29.987	3.598.440	0	0	120
44	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria con latex y enduido	M2	22	26.220	576.840	0	0	22
45	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ML	32	26.412	845.184	0	0	32
46	Azulejo h: 1,20	M2	22	75.887	1.669.514	0	0	22
47	Vidrios dobles de 4 mm	M2	16,2	113.032	1.831.118	0	0	16,2
48	Rampa para discapacitados	UN	1	808.458	808.458	0	0	1
49	Canaleta y caño de bajada	ML	32	44.250	1.416.000	0	0	32
50	Instalacion electrica	GL	1	3.458.327	3.458.327	0	0	1
	MONTO PARCIAL				**135.041.454**		**25.712.720**	

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
28 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

Jose L. Vinader Ashwell
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

18

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 11/20 – CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID Nº 386756

OBRA: LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA NIVEL INICIAL.- FECHA: 25/10/2021
UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 2.976 SAN ROQUE - BARRIO SAN ROQUE.- HOJA: 2/2

			ADJUDICACIÓN			CERTIFICADO 1		SALDO
51	Artefactos electricos incluye ventiladores	GL	1	3.021.143	3.021.143	0	0	1
52	Agua corriente	GL	1	1.249.678	1.249.678	0	0	1
53	Desague cloacal	GL	1	1.189.607	1.189.607	0	0	1
54	Artefactos sanitarios con mesada, incluye baño de discapacitados	GL	1	3.404.413	3.404.413	0	0	1
55	Accesorios cromados para baño de discapacitados.	GL	1	1.973.136	1.973.136	0	0	1
56	Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	GL	1	4.851.693	4.851.693	0	0	1
57	Espejo	M2	1	218.657	218.657	0	0	1
58	Pizarrón de madera movil c/ pintura 1,50x1,00	GL	1	1.868.396	1.868.396	0	0	1
59	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	GL	1	452.758	452.758	0	0	1
60	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1	1.466.665	1.466.665	0	0	1
	MONTO PARCIAL				**19.696.146**		**0**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**154.737.601**		**25.712.720**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	25.712.720 17%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-5.142.544
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.285.636
MONTO NETO A PERCIBIR	**19.284.540**

SON GUARANIES: DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA .-

Ciudad del Este Municipalidad

ARQ. JAVIER BENITEZ
Fiscal de Obra

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

Jose L. Vinader Ashwell
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO