MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

INTENDENTE
Jaime Hinterleitner
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 10 días del mes de febrero del año 2025, siendo las 8:00 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal de Obras, la **Ing. Lorena Carlón**, y por el otro lado asiste la **Sra. Rosana Mayumi Kasuga Miranda**, representante de la empresa **"KASUGA & ASOCIADOS".**

Se procede a la **RECEPCIÓN FINAL** a la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE AULA Y BAÑO SEXADO EN LA ESC. PADRE WINCKEL"** que fuera adjudicada según contrato de Obra Pública Nº 27/2024.

Se termina la reunión siendo las 8:30 horas, con las firmas de las personas presentes al pie de la misma.

Sra. Rosana Kasuga
Kasuga & Asociados

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

Ing. Lorena Carlón.
Municipalidad de Cambyretá.

Escaneado con CamScanner