ACTA DE CONFORMIDAD DTIC N° 45/2023

En la ciudad de Asunción a los 06 días del mes de junio del año 2023, en relación a los compromisos contractuales asumidos en el **Contrato MH-SET N.º 42/2022**, ***ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA,*** suscripto con la empresa ***ISA PARAGUAY S.A"*** en el marco del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) - SBE N° 14/2022 - ID 409.179 y a los efectos de iniciar las gestiones administrativas necesarias para la ejecución del pago al proveedor que se describen y se detallan en la Orden de Servicio N° 0208/2023 de fecha 28/03/2023 (Expediente N° 20233008193) y considerando que el inicio de la fase 3 no pudo darse inmediatamente posterior a la culminación de la fase 2 por retrasos en las tareas a cargo de la SET; se adjunta copias de correos donde se describen las tareas de referencia.

Se da inicio a la fase 3 el 26-03-2023, culminando el 26-05-2023. Por tanto, los servicios se hallan conforme a lo establecido en la Especificaciones Técnicas Tipificadas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la Coordinación de Infraestructura y la Coordinación de Sistemas de la DTIC's, otorga la conformidad **TOTAL** al **ITEM 3: DESARROLLO DEL PORTAL DE LA WEB DE LA SET.**

Se menciona además que, por instrucciones de las autoridades institucionales el portal se encuentra disponible y operativo para toda la ciudadanía, a partir del día lunes 5/06/2023.

Se adjunta a la presente, el informe correspondiente.

PEDRO VELAZQUEZ
Coordinador Interino
Coordinación de Infraestructura
Dirección DTIC's

LIC. JUSTO MANCUELLO
Coordinador
Coordinación de Sistemas
Dirección DTIC's

LIC. LAURA BENITEZ
Jefa
Departamento de Planificación
Dirección DTIC's

LIC. LUIS CORVALAN
Director
Dirección DTIC's