ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/1729/2022/2024/000064
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 8511

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : MB INGENIERIA DE MARIO ALBERTO BENITEZ BRITEZ
ITEM N° : 1 - Asunción y Departamento Central

LPN Nº : 1729/2022
Modalidad : HCP
Mes / Año : MAYO /2024
Estado : Controlado

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DD/DFR/1729/2022/2024/000064	08/05/24		249	1.518	174	906	0	0	1.000

Sumas Parciales	249	1.518	174	906	0	0	1.000
Indices HCP	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en	2,6145	15,1800	1,5660	7,2480	0,0000	0,0000	83,0000
Precio Original(IVA incluido)	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Costos Parciales por ítem	1.268.032	7.362.300	759.510	3.515.280	0	0	40.255.000

Suma Total de HCP :	109,6085

Suma Parcial de cada ítem :	53.160.123
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	53.160.123

IVA 10% :	4.832.738

Encargado

Jefe de Sección

Ing. Agr. Erika Galeano
Dpto. Forestal-DD/DFR2

Jefe de Departamento

Lic. Javier Martin Mareco Rivas
Jefatura DD/DFR
ANDE

MB Ingeniería
del Ing. Mario Benítez

Impreso en Fecha/Hora: 02/08/24 10.26 AM
Impreso Por: 4672 - MARECO RIVAS, JAVIER MARTIN
Impreso en IP: 10.2.160.53
Sistema SMOD