CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1

Fecha: 27/12/2022

Obra:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS (TUBOS DE Hº)								
									Avance de la Obra: 100%
		PRESUPUESTO				CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL	CANTIDAD	P. TOTAL
	Calle Morphi.								
1	Movimiento de suelo.	gl.	1	1.569.200	1.569.200			1	1.569.200
2	Muro de PBC	m3	7	590.000	3.964.800			7	3.964.800
3	Provisión y colocación de tubos de Hº Ø 0,80 m.	un.	8	1.250.000	10.000.000			8	10.000.000
4	Relleno y compactación.	m3	29	100.000	2.900.000			29	2.900.000
5	Limpieza final	ml.	8	9.500	76.000			8	76.000
	Calle Leandro Tavarelli.				0				0
1	Movimiento de suelo.	gl.	1	1.569.200	1.569.200			1	1.569.200
2	Muro de PBC	m3	7	590.000	3.964.800			7	3.964.800
3	Provisión y colocación de tubos de Hº Ø 0,80 m.	un.	8	1.250.000	10.000.000			8	10.000.000
4	Relleno y compactación.	m3	29	100.000	2.900.000			29	2.900.000
5	Limpieza final	ml.	8	9.500	76.000			8	76.000
	TOTAL GENERAL.				**37.020.000**				**37.020.000**

	FONDO DE REPARO.	AVANCE DEL 95%
1er. Certificado.	1.851.000	**37.020.000**

PRIMER CERTIFICADO A PAGAR GS:	**35.169.000**

CERTIFICADO APROBADO

Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Pirayú

Tava-I Construcciones
RUC: 1001336-9
Pirayu - Paraguay