Informe de Avance del Proyecto (20% completado)

Resumen Ejecutivo

El proyecto de implementación del nuevo sistema informático para la Municipalidad de Hernandarias ha alcanzado un 20% de avance. Se han completado las etapas iniciales críticas, sentando una base sólida para las fases subsiguientes.

Tabla de Avance por Actividad

Nro.	Actividad	Estado	Progreso
1	Identificación de la fuente de datos	Completado	100%
2	Creación de instancia en la base de datos	Completado	100%
3	Traspaso de datos utilizando herramientas de terceros	Completado	100%
4	Aplicación de reglas de integridad	En progreso	50%
5	Creación de script para adecuación de la información	No iniciado	0%
6-16	Actividades restantes	No iniciado	0%

Gráfico de Avance General del Proyecto

Avance del Proyecto: 20% completado

[ ]
20%

Detalle de Actividades Completadas

1. Identificación de la fuente de datos

- Resultados: Se han identificado correctamente todas las fuentes de datos necesarias para la migración.
- Pruebas realizadas: Control de accesos directos y verificación de la configuración de accesos a datos (ODBC).

2. Creación de instancia en la base de datos

- Resultados: Instancia creada exitosamente en la nueva base de datos.
- Pruebas realizadas: Verificación de la creación de la instancia mediante acceso directo.

003

3. Traspaso de datos utilizando herramientas de terceros

ALSA S.A.
Mg. Antonio Arrua Martinez
Representante Legal

- Resultados: Se ha completado el traspaso inicial de datos a la instancia "antiguo".
- Métricas: Se contabilizaron la cantidad de tablas y registros transferidos.

Actividad en Progreso

4. Aplicación de reglas de integridad

- Estado actual: 50% completado
- Avances: Se han comenzado a aplicar reglas de integridad como claves primarias y foráneas.
- Próximos pasos: Completar la aplicación de todas las reglas de integridad y realizar pruebas de unicidad de registros.

Próximas Actividades

5. Creación de script para adecuación de la información
6. Primera ejecución de los scripts de migración
7. Primera Prueba de los módulos del sistema nuevo

Conclusiones y Recomendaciones

- El proyecto avanza según lo planificado, con las primeras tres actividades completadas satisfactoriamente.
- La aplicación de reglas de integridad está en progreso y es crucial para garantizar la consistencia de los datos.
- Se recomienda mantener una comunicación estrecha con el equipo de TI de la Municipalidad durante la fase de aplicación de reglas de integridad para abordar rápidamente cualquier inconsistencia de datos encontrada.
- Es importante comenzar a preparar al equipo para las próximas fases, especialmente la creación y ejecución de scripts de migración.

Este informe refleja un avance del 20% en el proyecto de implementación del nuevo sistema informático, mostrando un progreso sólido en las etapas iniciales críticas del proyecto.

Es mi informe.

Mg. Quintín Peralta Rolón
Project Manager

Mg. Antonio Arrua Martínez
Representante Legal
ALSA S.A.
Mg. Antonio Arrua Martinez
Representante Legal

004