ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En el sitio de obra, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, la Comisión especialmente designada por su Excelencia el Señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial N° 848/2023, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula E - Item 2, de los Aspectos Generales del Contrato S.G. Ministro N° 146/2021, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA), en fecha 24 de mayo de 2021, adjudicada según Resolución Ministerial N° 945/2021 de fecho 18 de mayo de 2021, para la ejecución de los trabajos de: "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) CON ID N° 398.249", después de haber inspeccionado la obra se pronuncia por la misma, emitiendo el siguiente dictamen:

1. LA CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA) según Nota de fecha 17/03/2023 con MEU N° 14590/2023, solicita la Recepción Definitiva de los trabajos de la Obra: "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) CON ID N° 398.249", conforme al contrato original y a los Convenios Modificatorios, respectivamente.
2. El Acta de Recepción Provisoria fue suscrita en fecha 21 de FEBRERO de 2022.
3. La Comisión ha examinado la Obra en cuanto a los detalles de terminación de las partes visibles y accesibles, declarando estar de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales y en los Convenios Modificatorios.
4. La Dirección de Asuntos Jurídicos, a través del Dictamen N° 883, de fecha 12 de mayo del año 2023, concluye entre otras cosas lo siguiente: "... Esta Dirección no pone reparo al borrador de Resolución Ministerial por la cual se conforma la Comisión encargado de la Inspección y Recepción Definitiva de la Obra del Llamado de referencia".
5. En razón de lo constatado en la Obra en su conjunto, la Comisión determina lo siguiente:

   Efectuar la Recepción Definitiva de la Obra "CONSTRUCCION DE UN PABELLON DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON, CHACO PARAGUAYO, DEL MSPBS (EMERGENCIA COVID 19) CON ID N° 398.249" de conformidad a lo estipulado en el Contrato S.G. Ministro 146/2021, suscrito en fecha 24 de mayo de 2021, entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA), conforme al contrato original y a los Convenios Modificatorios, en virtud a lo establecido en la Cláusula E – Item 2 de los Aspectos Generales del Contrato, el

Ing. Rubén Andino Lezcano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Lic. Rubén A. Ozuna D.
UEP - Infraest. Púbica
V.M.O.P - MOPC

Arq. Mario Rodas

Ing. Francisco Moreles Somers
Director
Dirección de Obras Públicas

Dictamen DAJ Nº 883/2023, se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra citada, que leída y hallada correcta por los miembros de la Comisión y el representante de la Empresa CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA), se firma en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Presidente del Directorio

.....
Ing. ISACIO VALLEJOS AQUINO
ISACIO VALLEJOS S.A. (CIVSA)

POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

.....
Ing. RUBEN ANDINO L., Viceministro
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

.....
Ing. FRANCISCO MERELES SOMERS
Director de Obras Públicas

.....
Lic. RUBÉN A. OZUNA D.
Coordinador UEP - IP

.....
Arq. MARIO RODAS
Fiscal de Obras-DOP