ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

Hoja : 1/ 1

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000001

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**350.000**
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m Brazo	AP15m Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000021	0,0000	0,0000	16,5213	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,5213
2	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000023	0,0000	0,0000	13,7034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,7034
3	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000025	0,0000	0,0000	25,7047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,7047
	Total =	0,0000	0,0000	55,9294	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	55,9294

Total HHP:	55,929400
Total Mano de Obra G.:	19.575.290
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	19.772.100
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**39.347.390**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Tecnico: Hugo M. Cabral Cat. B Mat. N° 9522 Representante Técnico	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

Lic. Ariel Venalgo Rubiani
DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 29/01/21 11:21 AM
Impreso en IP: 10.2.22.6
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO
Sistema SMOD