essap

GOBIERNO NACIONAL 0000001

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA – D.E.F.M – N° 117/2020

A : Gerencia General
DE : Dirección Ejecutora de Obras de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Fernando de la Mora
REFERENCIA : Solicitud de Pago – Certificado N° 2 – Consorcio CIA - Fiscalización
FECHA : 30/10/2020

Me dirijo a la Gerencia General, con respecto al Expediente N° 3749/2020, de fecha 23/10/2020, donde el CONSORCIO CIA, dentro del llamado 02/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA", ID N° 373.730, Lote 3 (frente de trabajo del Consorcio Pitiantuta), solicita el pago del Certificado N° 2, correspondiente al mes de setiembre/2020, por lo que solicitamos a la Gerencia General la autorización para que prosigan los trámites administrativos y financieros, para dar respuesta a lo solicitado.

Atentamente,

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

essap sa
02 NOV. 2020
Gerencia General
Secretaría
09:30

0000002

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: 3749 FECHA: 23 OCT. 2020

DIRIGIDO A: Secretaria General

REMITENTE: Apio S.A.

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: G. General FECHA: 23 OCT. 2020

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

essap
Compromiso de calidad y eficiencia

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE Nº: FECHA:

DIRIGIDO A:

REMITENTE:

0000003

CIA S.A.
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

essap sa
23 OCT. 2020
Gerencia General
Secretaría
10:50

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 STAREGISTER 000001

Asunción, 22 de octubre de 2020

Ing. Natalicio Chase
Director
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. - ESSAP
Unidad Operativa de Contratación
José Berges Nº 516 casi San José,
Edificio Central ESSAP S.A.
Teléfonos: (595 21) 204918
Presente:

Nota Nº 23/2020
Ref.: ***LLAMADO Nº 02/2020. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA. ID Nº 373.730 Lote 3- Zona 4.***
Objeto: Entrega de Certificado de Fiscalización- mes de septiembre

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds., y por su intermedio a quienes corresponda, en el marco del Contrato de referencia, a efecto de remitir Certificado N°2 de la Fiscalización correspondiente al mes de septiembre/2020.

El monto de la Factura IVA incluido, es de Gs. **334.951.519** (trescientos treinta y cuatro millones, novecientos cincuenta y un mil, quinientos diecinueve)

El presente Certificado es entregado en 1 ejemplar original y dos copias.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente. Obs: se reemplaza la fact. nº 001-001-0000873 por la fact. nº 001-001-0000878 monto - Gs. 330.456.367.-

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY
essap sa
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 3749
FECHA: 23 OCT. 2020 HORA: 10:11
TELEFONO: 602-926
CORREO ELECTRONICO: — — —
RECIBIDO POR: Caroline Ellendorf

Ing. William Campos Cervera
Representante Legal

ESSAP S.A.

SINDICO	G. TÉC. y D. INFORMÁTICO	G. COMERCIAL
S. GENERAL	G. TALENTO HUMANO	G. ASUNTOS JURÍDICOS
S. DIRECTORIO	G. AGUA NO CONTABILIZADO	G. Proyectos Estratégicos
DIRECTORIO	G. COMUNICACIÓN y MARKETING	G. OPERACIONES
G. GENERAL	G. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	G. Alcantarillado San.
S. PRIVADA	G. Transparencia y Anticorrupción	G. Comercial Regiones del Int.
GERENCIA FINANC.	G. DE CONTABILIDAD	G. OPERATIVO R. I.
GERENCIA ADM.	G. DE UGC	G. REDES de AGUA
Gerencia Técnica	A. No Contabilizado	G. AUDITORÍA INTERNA
		S. MESA

Abg. Gladys Cano Huerta
Directora de Gestión Documental
essap
23 OCT. 2020

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

NOTA ENTREGA DE CERTIFICADO	
ÍNDICE	01
FACTURA	02
PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	03
CONTRATO	06
CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	10
ACTA DE INICIO	26
LISTADO DE FUNCIONARIOS	28
PÓLIZA	30
DECLARACIÓN JURADA	33
IPS	44
FIS FIP	48
	50

Ver Documento IMARANGATU

0000005

CIA S.A.
INGENIEROS ASOCIADOS
de servicios de Ingeniería
rucción de Edificios

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 — ISO 9001:2015 — STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14029012
Fecha Inicio Vigencia 15/04/2020
Fecha Fin Vigencia 30/04/2021
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 0000873

isión: 21 de Octubre del 2020 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

azón Social: ESSAP S. A. — R.U.C. o C.I.: 80024191-6

Teléf.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
		EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
citación Publica Nacional				
02/2020 "Fiscalización de				
oyecto Ejecutivo y Constru-				
ción de Colectores Segunda				
os de Alcantarillado Sanita				
para la Ciudad de Fernan				
de la Mora" ID N° 373.730.				
Contrato N° 29/2020. Solicitud				
do Pago.				
Monto Certificado 367.173.741 ₩				
Dev. del Anticipo 32.222.222 ₩				
Total 334.951.519 ₩				334.951.519
PARCIAL:				334951519
A PAGAR: Trescientos treinta y cuatro millones novecientos cin-				
ta y un mil quinientos diez y nueve.				334951519

ACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 30450138 ₩ TOTAL: 30.450.138 ₩

- Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
001 601 al 000.900 - Abril 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

Ver Documento | MARANGATU

0000006

CIA S.A.
...ENIEROS ASOCIADOS
...ervicios de Ingeniería
...Nº 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 | ISO 9001:2015 | STAREGISTER

Timbrado N° 14029012
Fecha Inicio Vigencia 15/04/2020
Fecha Fin Vigencia 30/04/2021
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 0000878

CIA S.A.
...DE INGENIEROS ASOCIADOS
...es de servicios de Ingeniería
...strucción de Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 | ISO 9001:2015 | STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera Nº 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14052376
Fecha Inicio Vigencia 04/05/2020
Fecha Fin Vigencia 31/05/2021
R.U.C.: 80002640-3

NOTA DE CREDITO

001-001 Nº 0000311

...misión: 29 de octubre del 2020 — Comprobante de Venta: 001-001-0000873
...zón Social: ESSAP S.A. — R.U.C. o.C.I.: 80024191-6

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
		EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Anulación de la Fact.				
Nº 001-001-0000873				334.951.549
...tal:				334.951.549
...ACREDITAR: Trescientos treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil quinientos diecinueve.				334.951.549

...IVA: (5%) ——— (10%) 30450138 TOTAL: 30.450.138

...Nº 1229 - Gráfica "Color" de Gricelda E. Rojas Frutos - RUC: 551940-3
...Nº 1445 e/ Abay y Lomas Valentina - Teléf.: 021 372 142 - Asunción
...e/ 000.301 al 000.350 - Mayo 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

...ARCIAL: 300.456.367

...PAGAR: Trescientos treinta millones cuatrocientos cincuenta y mil trescientos sesenta y siete. 330.456.367

...CIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 30.041.488 TOTAL: 30.041.488

...2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
...Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
...000.801 al 000.900 - Abril 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

0000007

SIA S.A.
INGENIEROS ASOCIADOS
Servicios de Ingeniería
Edificios

ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 ISO 9001:2015 STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 14029012
Fecha Inicio Vigencia 15/04/2020
Fecha Fin Vigencia 30/04/2021
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 0000878

Fecha: 29 de Octubre del 2020 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Razón Social: ESSAP S.A. — R.U.C. o C.I.: 80024191-6

Teléf.:

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
		EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Licitación Publica Nacional				
03/2020, "Fiscalización				
Proyecto Ejecutivo y				
Construcción de Colectores				
Secundarios de Alcantarillado				
Sanitario para la ciudad de				
Mmando de la Mora" ID N°				
373730 Contrato N° 29/2020.				
Solicitud 2do Pago.				
Monto Certificado 367.173.741.-				
Dev. del Anticipo 36.717.374.-				
Total 330.456.367.-				330.456.367.-
PARCIAL:				330.456.367.-
A PAGAR: Trescientos treinta millones cuatrocientos cincuenta y mil trescientos sesenta y siete.-				330.456.367.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) _____ (10%) 30.041.488 TOTAL: 30.041.488.-

N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Av. Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
Del 000.801 al 000.900 - Abril 2020

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES/HOMBRE CONTRAC.		MESES HOMBRE				MONEDA LOCAL				
					ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	45.312.000	7,20	0,40	0,40	0,40	0,80	6,40	326.246.400,00	18.124.800,00	18.124.800,00	36.249.600,00	289.996.800,00
Ing. Miguel Gonzalez	Ingeniero Fiscal Residente	27.187.200	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	489.369.600,00	27.187.200,00	27.187.200,00	54.374.400,00	434.995.200,00
Ing. Celina Bernal	Ingeniero Fiscal Asistente	22.656.000	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	407.808.000,00	22.656.000,00	22.656.000,00	45.312.000,00	362.496.000,00
Ing. José Pavón	Especialista en Geotécnia	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Ing. Juan Carlos Bóveda	Especialista Sanitario	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Dr. Ramón Fogel	Especialista Social	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Ing. Alfredo Lampert	Especialista Ambiental y Social	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Ing. Miguel Angel Centurión	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Ing. Axel Cid	Especialista Electromecanico	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Econ. César Pastore	Especialista Financiero	37.760.000	3,06	0,17	0,17	0,17	0,34	2,72	115.545.600,00	6.419.200,00	6.419.200,00	12.838.400,00	102.707.200,00
Tito Martinez	Topografo 1	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Lic. Felix Barrios	Topografo 2	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Lic. Perla Godoy	Técnico Social 1	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Lic. Laura Gomez	Técnico Social 2	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Leandro Guerreros	Técnico de Suelo 1	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Diego Valiente	Técnico de Suelo 2	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Ing. Leticia Diaz	Técnico Ambiental 1	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Ing. Patricia Vazquez	Técnico Ambiental 2	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Ing. Rodrigo Aquino	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 1	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Lic. Pabla Chaparro	Técnico Técnico de Seguridad y Salud 2	11.611.653	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	209.009.754,00	11.611.653,00	11.611.653,00	23.223.306,00	185.786.448,00
Isabelino Sanchez	Ayudante de Topografia 1	4.838.189	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	87.087.402,00	4.838.189,00	4.838.189,00	9.676.378,00	77.411.024,00
Jan Torres	Ayudante de Topografia 2	4.838.189	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	87.087.402,00	4.838.189,00	4.838.189,00	9.676.378,00	77.411.024,00
Ing. Nora Centurión	Ingeniero Asistente de Gabinete	13.593.600	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	244.684.800,00	13.593.600,00	13.593.600,00	27.187.200,00	217.497.600,00
Silvia Mendoza	Administrador	7.552.000	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	135.936.000,00	7.552.000,00	7.552.000,00	15.104.000,00	120.832.000,00
Bianca Fernandez	Secretaria	4.451.134	18,00	1,00	1,00	1,00	2,00	16,00	80.120.412,00	4.451.134,00	4.451.134,00	8.902.268,00	71.218.144,00
Hernan Cardozo/ Cristhian Silva	Choferes	4.451.134	36,00	2,00	2,00	2,00	4,00	32,00	160.240.824,00	8.902.268,00	8.902.268,00	17.804.536,00	142.436.288,00
TOTAL			370,62	20,59	20,59	20,59	41,18	329,44	4.917.497.576	273.194.310	273.194.310	546.388.620	4.371.108.960

Ing. William Campos Cervera
CSF S.A.

Top. Nestor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

8000008

essap

LLAMADO Nº 07/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FIRCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES REFORDANDO DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ID Nº 371 750

Consorcio Walter R. Lacsa Sociedad Anónima - Fernando

CONTRATO Nº [illegible]
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: [illegible]
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): US$ [illegible]

Mes: [illegible]
Año: [illegible]

Item	DESCRIPCIÓN	MONTO Gs/USD	CANTIDADES							MONEDA LOCAL			
			UNIDAD	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR	TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	MONTO	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
1	Estudios Especiales y de Revisión de Proyecto Ejecutivo	60.000.000	gl	1,00	0,50	0,25	0,75	0,25	60.000.000	30.000.000,00	15.000.000	45.000.000	15.000.000
2	Informe Inicial	1.000.000	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1.000.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000	0
3	Informe Mensual	2.000.000	un	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	36.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000	32.000.000
4	Informe Final	3.000.000	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.000.000	0,00	0,00	0	3.000.000
5	Alquiler de Oficina	10.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	180.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000	160.000.000
6	Suministros y Materiales	3.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	54.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000	48.000.000
7	Equipo Informatico	30.000.000	gl	1,00	0,06	0,06	0,12	0,88	30.000.000	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000	26.400.000
8	Mobilario	15.000.000	gl	1,00	0,06	0,06	0,12	0,88	15.000.000	900.000,00	900.000,00	1.800.000	13.200.000
9	Alquiler de Equipo Planialtimétrico	4.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	72.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000	64.000.000
10	Alquiler de Equipo de Laboratorios (Suelo y Hormigón)	10.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	180.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000	160.000.000
11	Alquiler de Camionetas	8.000.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	144.000.000	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000	128.000.000
12	Mantenimiento	1.200.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	21.600.000	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000	19.200.000
13	Combustible	1.800.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	32.400.000	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000	28.800.000
14	Seguro	1.200.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	21.600.000	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000	19.200.000
15	Comunicación e Internet	1.700.000	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	16,00	30.600.000	1.700.000,00	1.700.000,00	3.400.000	27.200.000
16	Gastos Notariales	5.302.424	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5.302.424	5.302.424,00	0,00	5.302.424	0
	TOTAL								886.502.424	81.902.424	60.600.000	142.502.424	744.000.000

Ing. William Campos Cervera
CIS S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

000009

essap

LLAMADO Nº 02/2020, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADOS SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA, ID Nº 373.730

Dirección: Waldino B. Lopez 538 Asunción - Paraguay
E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay

RESUMEN
Certificado Nº 1
Mes: Feb. 20
Año: 2020

CONTRATO Nº 29/2020
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3 de julio de 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO): G$ 5.800.000.000

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Remuneraciones	4.917.497.576	273.194.310	273.194.310	546.388.620	4.371.108.956
2. Gastos Reembolsables	882.502.424	60.600.000	81.902.424	142.502.424	740.000.000
TOTAL (sin IVA)	**5.800.000.000**	**333.794.310**	**355.096.734**	**688.891.044**	**5.111.108.956**
I.V.A.	580.000.000	33.379.431	35.509.673	68.889.104	511.110.896
DEVOLUCIÓN ANTICIPO	580.000.000	36.717.374	39.060.641	75.778.015	504.221.985

DETALLE DE LAS FACTURAS

	MONEDA LOCAL
Monto Certificado Nº 01 c/ IVA	**367.173.741 Gs.**
Devolución del Anticipo c/ IVA	**36.717.374 Gs.**
Total	**330.456.367 Gs.**

Ing. William Campos Cervera
CIA S.A.

Top. Néstor Roa
ESSAP S.A.

Top. NESTOR P. ROA CASCO
Obras Alcantarillado Fdo. de la Mora
Director

0000010