FORMULARIO 1

GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BASICO N° 8 - FINAL						
CONTRATISTA:			R.B.A. Arquitectura+Construcciones			
MONTO DEL CONTRATO:			383,221,745			
OBRA:			"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL"			
RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN						
PERIODO	OCTUBRE			FECHA:	10-nov-20	
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL"	383,221,745	100.00	366,938,487	16,283,258	383,221,745
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		383,221,745	100.00	366,938,487	16,283,258	383,221,745
DESCUENTO ANTICIPO				55,040,773	2,442,489	57,483,262
VALOR CERTIFICADOS				311,897,714	13,840,769	325,738,483
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 8						13,840,769

ARQUITECTURA+CONSTRUCCIONES
Reinaldo Blanco Aquino
Propietario
RUC: 4031474-9

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2018 2023
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE .....
HORA.....
FECHA DE RECEPCION ___/___/___
FIRMA. .....

Lic. Denis Braulio Roa Leiva
Secretario Interino de
Obras Publicas