CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000026638 - ID: 30111443– INTECH S.R.L.

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1599/2020**
ITEM	**: 8**
PROVEEDOR	**: INTECH S.R.L.**
CONTRATO N°	**: 8730/2022**
MODALIDAD	**: HCP - MANTENIMIENTO**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 8: AGENCIA REGIONAL CORDILLERA**, del **mes de OCTUBRE/2022**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G.119.598.912.- (Guaraníes : CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-006	119.598.912	MANO DE OBRA

TOTAL A PAGAR	**119.598.912**

A su consideración, atentamente.

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ....14..../ ....11..../ 2.022

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

INTECH S.R.L.

Emiliano R.Fernández 3403 e/ Fortin Galpon – Tel. 676 509/ 676 992
intechasu@gmail.com - Asunción – Paraguay

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. 80026795-8
Nº 000-000-006

Fecha de Emisión: 14/11/2022 Cond. De Venta: **X** Contado Credito

Nombre o Razón Social: **Administración Nacional De Electricidad**

R.U.C. O Cedula de Identidad.: **80026795-8** Nota de Remisión Nº:

Dirección: **Av. España Nº 1268**

ART./COD.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Ventas Exentas	5%	10%
	335,9520	Mano de Obra en trabajos de poda de árboles próximos al sistema eléctrico de distribución de energía eléctrica en zonas de influencia de la Sección Servicio de Atención al Cliente E. Ayala. LPN N° 1599/2020, Contrato N° 8730/2022, correspondiente al mes de OCTUBRE/2022, Item 8, HCP.				119.598.912
Sub - Totales						119.598.912
Total a Pagar(en letra) Guaranies:		CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS				119.598.912
Liquidación del I.V.A.	5%		10% **10.872.628**	TOTAL DE I.V.A.		10.872.628

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DRCOR
ANDE

ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

LPN ANDE N° 1599/2020

- Detalles -

Empresa Contratista : INTECH S.R.L.

ITEM N° : 7.1 - AGENCIA REGIONAL CORDILLERA

CSE N° : CSE/DR/COR/1599/2020/2022/000044

Mes / Año : OCTUBRE /2022

RESUMEN de RDT's

RDT	Fecha	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
/DR/COR/1599/2020/2022/000024									
/DR/COR/1599/2020/2022/000165	03/10/22	1.589	0	482	0	0	0	420	0
	Total	1.589	0	482	0	0	0	420	0
/DR/COR/1599/2020/2022/000026									
/DR/COR/1599/2020/2022/000167	17/10/22	3.964	0	2.844	0	0	0	1.918	0
	Total	3.964	0	2.844	0	0	0	1.918	0
/DR/COR/1599/2020/2022/000025									
/DR/COR/1599/2020/2022/000166	10/10/22	680	0	474	0	0	0	366	0
	Total	680	0	474	0	0	0	366	0
/DR/COR/1599/2020/2022/000027									
/DR/COR/1599/2020/2022/000168	24/10/22	249	0	125	0	0	0	98	0
	Total	249	0	125	0	0	0	98	0
	Total Gral. HCP	6.482	0	3.925	0	0	0	2.802	0

Ing. Ricardo Vera
ANDE
Encargado

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE
Jefe de Sección

Ing. Ricardo Vera
ANDE

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE
Jefe de Departamento

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: INTECH S.R.L

Item Nº: 8

OEM :

Mes/Año: .Octubre 2022

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MT s/a	MT c/a	BT s/a	BT c/a	Acom.	Raleo AP	Desc	Volt
24	03/10/22	ELA 4	1589	0	482	0	0	0	420	0
25	10/10/22	ALT 1	680	0	474	0	0	0	366	0
26	17/10/22	ALT 5	3964	0	2844	0	0	0	1918	0
27	24/10/22	ALT 5	249	0	125	0	0	0	98	0
Sumas Parciales			**6482**	**0**	**3925**	**0**	**0**	**0**	**2802**	**0**
Indices de HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en HCP			68,061	0,0000	35,325	0,0000	0,0000	0,0000	232,566	0,0000
Precio original (IVA Incluido)			356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Costos Parciales por Item			24.229.716	0	12.575.700	0	0	0	82.793.496	0

Sumas Total de HCP:	335,952
Precio unitario con IVA:	356.000
Reajuste:	0
Multa 5%:	0
Monto a Facturar (sin IVA):	108.726.284
IVA 10%:	10.872.628
Monto a Facturar:	**119.598.912**

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

Rep. Técnico | **Control Final** | **Jefe de Departamento**

Ing Ricardo Meira
ANDE

ANDE

REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DR/COR/1599/2020/2022/000044
SIGLA/Nº/AÑO

Nº SAP:

UNIDAD EMITENTE : **Agencia Regional Cordillera**
CONTRATISTA : INTECH S.R.L.
ITEM Nº : 7.1 - AGENCIA REGIONAL CORDILLERA

LPN Nº : 1599/2020
Modalidad : HCP
Mes / Año : OCTUBRE /2022
Estado : Provisorio

RESUMEN de RDT's

Nro RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000024	03/10/22	ELA4	1.589	0	482	0	0	0	420
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000025	10/10/22	ALT1	680	0	474	0	0	0	366
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000026	17/10/22	ALT5	3.964	0	2.844	0	0	0	1.918
RDT/DR/COR/1599/2020/2022/000027	24/10/22	ALT5	249	0	125	0	0	0	98
Sumas Parciales			6.482	0	3.925	0	0	0	2.802
Indices HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830
Parciales en			68,0610	0,0000	35,3250	0,0000	0,0000	0,0000	232,5660
Precio Original(IVA incluido)			356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Costos Parciales por ítem			24.229.71	0	12.575.70	0	0	0	82.793.496

Suma Total de HCP :	335,9520

Suma Parcial de cada ítem :	119.598.912
Reajuste del Precio Unitario con IVA G. :	0
Reajuste :	0
Multa 5% :	0
Monto a Facturar :	119.598.912

IVA 10% :	10.872.628

Encargado

Jefe de Sección

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE

Ing. Ricardo Nuñez
ANDE

Jefe de Departamento

Ing. Alcides Luis Rodríguez Alum
Jefatura - DR/COR
ANDE