ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 02/2023

CONTRATO N° 20/2023 ID Nº 431693

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES ESDUCATIVAS – FONACIDE LCO Nº 06/2023 LOTE Nº 2

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE. (GS. 328.929.520). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 11:30 horas del día quince de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero, la Secretaria de Educación Liz Rodi Samudio** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ**, a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES ESDUCATIVAS – ESC. BÁS. Nº 99 – DISTRITO DE GRAL. ELIZARDO AQUINO – LOTE Nº 2, según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE. - (GS. 112.929.520. -)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

LIC. LIZ RODI SAMUDIO
SRIO. DE EDUCACIÓN

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Cel. (0984) 868 903

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 20/2023 ID Nº 431693

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES ESDUCATIVAS – FONACIDE LCO Nº 06/2023 LOTE Nº 2

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE. (GS. 328.929.520). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 11:40 horas del día quince de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero, la Secretaria de Educación Liz Rodi Samudio** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ** RUC N° 6082012-8, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES ESDUCATIVAS – ESC. BÁS. Nº 99 – DISTRITO DE GRAL. ELIZARDO AQUINO – LOTE Nº 2, según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

LIC. LIZ RODI SAMUDIO
SRIO. DE EDUCACIÓN

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez S.A.
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular – (0984) 858 903

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 20/2023 ID Nº 431693

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES ESDUCATIVAS – FONACIDE LCO Nº 06/2023 LOTE Nº 2

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE. (GS. 328.929.520). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de Gral. Elizardo Aquino, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día veintidós de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero, la Secretaria de Educación Liz Rodi Samudio** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Carlos Javier Meza Mongelós**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA ARQUIMEZ** RUC N° 6082012-8, a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES ESDUCATIVAS – ESC. BÁS. Nº 99 – DISTRITO DE GRAL. ELIZARDO AQUINO – LOTE Nº 2, según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. CARLOS JAVIER MEZA MONGELÓS
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Arquimez
R.U.C 6 082 012 - 8
Celular = (0984) 868 903

LIC. LIZ RODI SAMUDIO
SRIO. DE EDUCACIÓN

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC N° 6082012-8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE - LCO N° 06/2023 - LOTE N° 2 - ESC. BÁS. N° 99 - DISTRITO DE GENERAL ELIZARDO AQUINO. -

UBICACION: DISTRITO DE GENERAL AQUINO

CONTRATO N° 20-2023 ID N° 431.693. -

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
2	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	540	3.300	1.782.000
3	Para fundaciones	Metros cúbicos	116,64	63.000	7.348.320
4	Zapatas H° A° incluye TRONCO DE PILAR METALICO HORMIGONADO	Metros cúbicos	26,24	2.100.000	55.104.000
5	Vigas Fundacion H° A°	Metros	96	186.000	17.856.000
6	De chapas galvanizadas sobre estructura de perfiles metálicos (INCLUYE PILAR METALICOS)	Metros cuadrados	550,8	409.000	225.277.200
7	Canaletas desarrollo 60 - chapa N°: 26	Metros	60	80.000	4.800.000
8	Cañerias de PVC de 100 mm.	Metros	105	50.000	5.250.000
9	Acometida con Cable tipo taller NYY (incluye conductores tipo 4p 1")	Metro lineal	45	85.000	3.825.000
10	Tablero electrico METALICO face neutro p/ 8 llaves	Unidad	1	727.000	727.000
11	Artefactos de Iluminacion tipo Reflectores LED	Unidad	8	470.000	3.760.000
12	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000
					328.929.520

Ana Claudia Saguier
Arquitecta - Reg. Nº 95.102
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

Lic. Liz Aracelis Rodi S.
Secretaria de Educación
Gobierno Dptal. de San Pedro

CERTIFICADO Nº 2

EMPRESA: ARQUIMEZ RUC Nº 6082012-8
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE - LCO Nº 06/2023 - LOTE Nº 2 - ESC. BÁS. Nº 99 - DISTRITO DE GENERAL ELIZARDO AQUINO. -
UBICACION: DISTRITO DE GENERAL AQUINO
CONTRATO Nº 20-2023 ID Nº 431.693. -

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obras	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000	1,00	0,00	1,00	1.450.000	-	1.450.000	100%
2	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	540	3.300	1.782.000	540,00	0,00	540,00	1.782.000	-	1.782.000	100%
3	Para fundaciones	Metros cúbicos	116,64	63.000	7.348.320	116,64	0,00	116,64	7.348.320	-	7.348.320	100%
4	Zapatas H° A° incluye TRONCO DE PILAR METALICO HORMIGONADO	Metros cúbicos	26,24	2.100.000	55.104.000	26,24	0,00	26,24	55.104.000	-	55.104.000	100%
5	Vigas Fundacion H° A°	Metros	96	186.000	17.856.000	96,00	0,00	96,00	17.856.000	-	17.856.000	100%
6	De chapas galvanizadas sobre estructura de perfiles metálicos (INCLUYE PILAR METALICOS)	Metros cuadrados	550,8	409.000	225.277.200	323,86	226,94	550,80	132.459.680	92.817.520	225.277.200	100%
7	Canaletas desarrollo 60 - chapa Nº: 26	Metros	60	80.000	4.800.000	0,00	60,00	60,00	-	4.800.000	4.800.000	100%
8	Cañerias de PVC de 100 mm.	Metros	105	50.000	5.250.000	0,00	105,00	105,00	-	5.250.000	5.250.000	100%
9	Acometida con Cable tipo taller NYY (incluye conductores tipo 4p 1")	Metro lineal	45	85.000	3.825.000	0,00	45,00	45,00	-	3.825.000	3.825.000	100%
10	Tablero electrico METALICO face neutro p/ 8 llaves	Unidad	1	727.000	727.000	0,00	1,00	1,00	-	727.000	727.000	100%
11	Artefactos de Iluminacion tipo Reflectores LED	Unidad	8	470.000	3.760.000	0,00	8,00	8,00	-	3.760.000	3.760.000	100%
12	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	0,00	1,00	1,00	-	1.750.000	1.750.000	100%
					328.929.520				216.000.000	112.929.520	328.929.520	100%

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	328.929.520							
Cert. 1		66%	216.000.000			216.000.000	112.929.520	11/12/2023
Cert. 2		100%	112.929.520			112.929.520	-	15/12/2023
Cert. 3								
TOTAL			-					
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Ciento doce millones novecientos veintinueve mil quinientos veinte. ----------								

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

Lic. Aracelis Rodi S.
Secretaria de Educación
Gobierno Dptal. de San Pedro

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Arquimez R.U.C 6 082 012 - 8