CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 15º ALDANA CAÑADA CON ID: 389.613

CONTRATACION DIRECTA N°34/2021		CONTRATO N°40/2021		RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01		FECHA: 10/05/2021 AL 17/05/2021		
		MONTOS				AVANCE		
ITEMS	DESIGNACION	CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 15º ALDANA CAÑADA							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	241.000	0	241.000	241.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m.	600.000	0	600.000	600.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS DE ALTURA: 30 cm, LARGO: 50 cm, ANCHO: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	5.208.000	0	5.208.000	5.208.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	13.014.000	0	13.014.000	13.014.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	602.500	0	602.500	602.500	0,00%	100,00%	100,00%
1.6	LOMADA DE (1,00M DE ANCHO X 8,00M DE LARGO X 0,10M DE ALTURA) DE PBC, CON TERMINACION DE HORMIGON POBRE	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.7	HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS	7.230.000	0	7.230.000	7.230.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	0,00%	100,00%	100,00%
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	241.000	0	241.000	241.000	0,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL	29.596.500	0	29.596.500	29.596.500	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.		-	-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.		-	1.479.825	1.479.825			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			28.116.675	28.116.675			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.		-	29.596.500	29.596.500			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE VEINTE Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

ATILIO RAUL SILVA ESTIGARRIBIA
ARQUITECTO
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.247