CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 150/2026

Fecha: 21 de abril de 2026.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIEMI S.R.L.		
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 27/2025 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y ELECTROMECÁNICOS – ID N° 464262.		
CONTRATO N°	95/2025	**FECHA**	04/12/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO	El plazo de vigencia del contrato será desde el 04/12/2025, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total para la entrega e instalación de los bienes será de 120 (ciento veinte) días calendario, a partir del 04/12/2025. Los bienes serán entregados en el Banco Central del Paraguay, sito en la Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos, de la ciudad de Asunción. – Todos los equipos a ser entregados deberán contar con su correspondiente Nota de Remisión.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0000048 de fecha 25/02/2026. 001-001-0000049 de fecha 25/02/2026. 001-001-0000050 de fecha 25/02/2026.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0001187 de fecha 13/04/2026.		
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO	Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC).		
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Porfirio Velazco (Titular).		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N.º 12 - EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA – DPTO. SEGURIDAD - CONTRATO CERRADO						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Atributos**	**Cant.**	**Características**	**Precio Unitario**	**Precio Total (I.V.A. incluido)**
1	EQUIPOS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA – DPTO. SEGURIDAD	Unidad de medida: Unidad Presentación: UNIDAD	8	Marca: LIEBERT Fabricante: VERTIV Procedencia: CHINA	23.000.000	184.000.000
2	RACK	Unidad de medida: Unidad Presentación: UNIDAD	5	Marca: VCP Fabricante: VCP Procedencia: CHINA	8.383.500	41.917.500
					Precio total Lote N.º 12 IVA incluido	**225.917.500**

Fecha de recepción de los bienes: 25/02/2026.

Los trabajos de verificación, instalación y configuración fueron finalizados el 20/03/2026, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2026.04.22 08:10:29 -03'00'

GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ — Firmado digitalmente por GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ Fecha: 2026.04.22 14:08:29 -03'00'

CARLOS ENRIQUE BRITEZ RODRIGUEZ — Firmado digitalmente por CARLOS ENRIQUE BRITEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR Fecha: 2026.04.24 12:29:05 -03'00'