Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 9

Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988

Contrato N° 030/2019 — **Periodo de Trabajo: 05/09/2020 al 30/09/2020**

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs **596.520.374**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	57,250%	42,750%	100,0000%	341.507.308	255.013.066	596.520.374
				Este Certificado	**255.013.066**		

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	17.075.365	12.750.653	29.826.019
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	68.301.462	51.002.613	119.304.075
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		68.301.462	51.002.613	119.304.075
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**204.010.453**	
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO			29.826.019	

Dirección de Infraestructura C.S.J. — **Supervisor de Obra** — **Fiscal de Obra** — **Empresa Contratista**

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Ramón L. Salvioni
INGENIERO CIVIL