ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

FECHA: 28/10/2022

CONTRATO: **CD** N° 03/2022 – "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TALLER Y DEPÓSITO DE SERVICIOS GENERALES" (ID N° 413685)

CONTRATISTA: ITINERA S.A. con RUC 80072876-9

UBICACION: Av 24 de Mayo Esquina Esq/ Gral. E. A. Garay – Mcal. Estigarribia

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 175.997.576.

Siendo aproximadamente las 09:30 Hs del día 28 de octubre de 2022, se reúnen las siguientes personas: por una parte, el **Ing. Juan Fernado Canatta**, representante del CONTRATISTA y el **Arq. Francisco Solano Huerta Etcheverry,** Fiscal de la Municipalidad de Mcal. J. F. Estigarribia, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Obra, de acuerdo a los Planos, la planilla de Obras y las Especificaciones Técnicas. La Contratante tiene las siguientes observaciones:

- Falta conectar la alimentación de cañería de agua en el Depósito Talle.
- Falta realizar la conexión del trifasicado de la instalación eléctrica en el Depósito Taller.
- Falta colocar el manijón en la puerta de salida de emergencia, en la Junta Municipal.
- Falta colocar el freno en la puerta de vidrio, en la Junta Municipal.

Sin nada más que agregar, y en prueba de conformidad, se firma el Acta que consta de una página, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3689
fhuerta@gmail.com 0971...

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIR. FÍSICA Y URB.

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9