ACTA DE MEDICION N° 8

CONTRATO Nº12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" ID Nº453.116-CONVENIO MODIFICATORIO N 141/2025

Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Sector: | **Periodo de Medición:** | **15/12/2025 al 31/01/2026**

Monto Total del Contrato: | **Gs** 237.591.883

En la presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 15/12/2025 al 31/01/2026 cuyo resultado se detalla en la planilla siguiente.

PLANILLA DE MEDICIONES

			CONTRATO			CANTIDADES						MONTO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%	Acumulado Anterior	%	Ejecutado del Mes	%	Acumulado Actual	%
1	Demolición de pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, con retiro del sitio donde se realizará el servicio	Metros cuadrados	350,00	89.166	31.208.100	0,00	0,00%	138,50	40,00%	138,50	40,00%	-	0,00%	12.349.491	40,00%	12.349.491	40,00%
2	Aislación hidrófuga en piso de terraza.	Metros cuadrados	350,00	386.773	135.370.550	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Ejecución de muretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + aditivo plastificante	Metro lineal	50,00	65.594	3.279.700	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Piso cerámico natural	Metros cuadrados	350,00	187.516	65.630.600	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	Tratamiento de junta de dilatación	Metro lineal	5,70	166.861	951.107	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	Limpieza final del sitio	Unidad Medida Global	1,00	1.151.826	1.151.826	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
					237.591.883							-	0,00%	12.349.491	5,00%	12.349.491	5,00%

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO

D. I. F.
Ing. Pedro Delvalle Ríos
Jefe de División de Obras
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CONTRATISTA

Arq. Fátima Cáceres
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

V°B° ADMINISTRADORA DE CONTRATO

D. I. F.
Arq. CAROLINA CASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos