Municipalidad de Ñacunday
Departamento de Obras

Puerto Paranambu - RUC N.º 80013971-2
Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - CAMINO AL PUERTO (PLURIANUAL) – CONTRATO N.º 17/2022 – ID N.º 419.585

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
	Trabajos Preliminares										
1	Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	m2	2,00	251.200	502.400	-	0%	-	2,00	100%	502.400
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.700,00	2.800	7.560.000	-	0%	-	2.700,00	100%	7.560.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.700,00	2.800	7.560.000	-	0%	-	2.700,00	100%	7.560.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-						
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	540,00	2.800	1.512.000	-	0%	-	270,00	50%	756.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.475,00	30.000	74.250.000	-	0%	-	1.350,00	55%	40.500.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.475,00	2.800	6.930.000	-	0%	-	-	0%	-
	Cordón Ho.				-						
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	900,00	29.000	26.100.000	-	0%	-	450,00	50%	13.050.000
8	Cordón Cuneta	ml	450,00	78.000	35.100.000	-	0%	-	230,00	51%	17.940.000
	Compactación				-						
9	Compactación preliminar	m2	2.475,00	2.800	6.930.000	-	0%	-	-	0%	-
10	Compactación Final	m2	2.475,00	2.800	6.930.000	-	0%	-	-	0%	-
	Limpieza				-						
11	Limpieza Final, Retiro de Desechos, ajustes e Imprevistos	m2	2.700,00	1.528	4.125.600	-	0%	-	-	0%	-
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**177.500.000**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		**-**	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**87.868.400**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**50%**

Monto de Certificado	87.868.400
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	4.393.420
Total a pagar por Certificado	**83.474.980**

Lider Jiménez
Ingeniero Civil
Fiscal de Obras
Lider Jimenez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

SERGIO FLORES
CONSTRUCTORA FLORES
Contratista
Constructora Flores
de: SERGIO FLORES
RUC 1376451-9
Tel. 0983-514804
Km 17 Bo. P. Guido Coronel - Minga Guazú

Escaneado con CamScanner