CONTRATO Nº 01/2022

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

FECHA: 22/03/2022

Construcción de pista deportiva en la Esc. Bas. Nº 116 República de El Salvador con ID: 405619

EMPRESA CONTRATISTA: CONSULTORA A.E. de Amado Enciso

CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardico Caballero

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 171,204,364

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO =						22,09%
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)			% AVANCE
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
1	72141102-001	Nivelación perimetral	Metros cuadrados	588	5.900	3.469.200		588	588	-	3.469.200	3.469.200	100,00%
2	72131601-003	Calce de cimiento de pilares estructurales con H° A°	Metros cúbicos	10	949.000	9.490.000			0	-	-	0	0,00%
3	72103003-001	Demolición de piso alisada existente	Metros cuadrados	588	19.800	11.642.400		588	588	-	11.642.400	11.642.400	100,00%
4	72131601-005	Construcción de mampostería de nivelación de 0,15 m	Metros cuadrados	22	249.000	5.478.000		10	10	-	2.490.000	2.490.000	45,45%
5	72131601-009	Construcción de restos de cerámica	Metros cuadrados	588	18.000	10.584.000			0	-	-	0	0,00%
6	72131601-009	Contrapiso de H° A° helicopteriado con endurecedor superficial granulado H: 0,07 m o 6 mm c/20	Metros cúbicos	42	1.798.500	75.537.000		10	10	-	17.985.000	17.985.000	23,81%
7	72131601-009	Guardaobra piso de alisada de cemento de 6 cm	Metros cuadrados	80	85.000	6.800.000		25	25	-	2.125.000	2.125.000	31,25%
8	72131601-001	Instalación eléctrica con gabinete de medición	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000			0	-	-	0	0,00%
9	72131601-001	Provisión e instalación de reflectores de 350 w con cableado	Unidad	6	1.988.000	11.928.000			0	-	-	0	0,00%
10	72131601-012	Pintura de pista con líneas delimitadoras	Metros cuadrados	588	44.800	26.342.400			0	-	-	0	0,00%
11	72131601-013	Retiro de escombros y limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000		0	0	-	-	0	0,00%
		Precio Total: Noventa y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos				**170.771.000**						**37.715.364**	**22,09%**

		MONTO TOTAL ACUMULADO PRESENTE CERTIFICADO	37.715.364
		MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR	
		DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%	1.885.768
		MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO	35.829.596

FISCAL DE OBRA

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC Nº 3.722

CERTIFICADO APROBADO

EMPRESA CONTRATISTA

Consultora AE
Ruc. 1798578-1