DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN N° 52/2019	**Numero de Contrato: 163/2019**	
Nombre del Llamado: PROVISION E INSTALACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA INTERCONEXION DE SITIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE RADIOAYUDAS, PLANTAS DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS, ESTACIONES METEOROLOGICAS Y OTROS		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs. 1.797.908.000.-** **Monto certificado: Gs. 1.797.908.000.-**	
Proveedor: IFS S.A.		
Periodo: 2020		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: EDGAR VARGAS	**s/ Res. N° 1972/2019**	**AERA N° ----------**
Fiscal Adjunto: ARQ. CARLOS ACHUCARRO	**s/ Res. N° 1972/2019**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 29 días del mes de enero del año 2020.

Certifican

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Ingeniero Ing. Guasu

Edgar Vargas
Fiscal Titular

Arq. Carlos Achucarro
Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

CARLOS NAPOLEÓN AÑASCO BARROZA
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	1	Provisión de un sistema mediador Tx / Rx con control remoto VHF UHF	Unid.	1
***	2	Servicio de excavación de zanja con provisión de arena, relleno y compactación para instalación de ductos	ml	7000
***	3	Provisión de registros de H°A° para tendido de red	Unid.	50
***	4	Provisión de ductos	ml	8500
***	5	Cable de fibra óptica	ml	9200
***	6	Tendido de cable de Fibra óptica	ml	9200
***	7	Servicio de instalación y puesta en funcionamiento	Unid.	1
***	8	Elaboración de Traza topográfica (Plano de ubicación) de cableado subterráneo de fuerza y mando existente en las áreas en que serán practicadas las excavaciones para el tendido de la red de fibra óptica	Unid.	1
***	9	Elaboración de plano de red de fibra óptica a ser implementada para interconexión de equipos de radio ayudas, comunicaciones y estaciones meteorológicas con el Data Center de la Sala de Equipos.-	Unid.	1

Certifican

Edgar Vargas
Fiscal Titular

Arq. Carlos Achucarro
Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

CARLOS NAPOLEÓN AÑASCO BARROZA
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Observaciones: