Caaguazú, 05 de octubre de 2022

Señor:
ALEJO RIOS MEDINA, Gobernador
GOBERNACION DEL CAAGUAZU
E. S. D.

Me dirijo a Usted, a fin de presentar el Certificado de 0bra Nº 1 del Contrato Nº 16/2022 para **"Construcción de Empedrado Ciudad de Caaguazú"** con ID Nº 416761.

Esperando una respuesta favorable a mi pedido me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.----------

.....
Crispín Castillo

CRISPIN CONSTRUCCIONES

CRISPIN CONSTRUCCIONES de Crispin Castillo
Cel.: (0985) 895 058 / (0971) 734 253

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 4.627
FECHA 5-X.2022 HORA: 12:15

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

PROPIETARIO: GOBERNACION DE CAAGUAZÚ.
OBRA: CONTRATO N° 16/2022 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CIUDAD DE CAAGUAZÚ
ID. Nº 416761

LOCALIZACION: DISTRITO DE CAAGUAZÚ
CONTRATISTA: CRISPIN CONSTRUCCIONES
PERIODO DE TRABAJO: 22/08/2022 AL 24/09/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MEDICIÓN ANTERIOR			MEDICIÓN ACTUAL			MEDICIÓN ACUMULADA		
						%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto	%	CANT.	Monto
1	Construcción de Empedrado calle Tape Tuja	Unidad Medida Global	1		-									
1.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	0	0	-	100%	3	3.000.000	100%	3	3.000.000
1.2	Colocación y provisión de Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	Metro lineal	5.164	25.000	129.100.000	0	0	-	40%	2065,6	51.640.000	40%	2065,6	51.640.000
1.3	Colocación de Cordon Cuneta	Metro lineal	1.440	90.000	129.600.000	0	0	-	0%	0	-	0%	0	-
1.4	construcción y colocación de empedrado	Metros cuadrados	23.900	18.000	430.200.000	0	0	-	40%	9560	172.080.000	40%	9560	172.080.000
				Precio Total	**691.900.000**			**-**		**0**	**226.720.000**			**226.720.000**

CERTIFICADO ANTERIOR	0%	0
CERTIFICADO ACTUAL Nº 1		226.720.000
FONDO DE REPARO 5%	5%	11.336.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20%		45.344.000
FACTURA		170.040.000

Arq. Víctor Mendieta
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

CRISPIN CONSTRUCCIONES de Crispin Castillo
Cel.: (0985) 895 058 / (0971) 734 253