ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000011

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**350.000**
Mes / Año :	1/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000022	0,0000	0,0000	0,0000	2,9970	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9970
2	OET/DR/ASP5/1547/2020/2021/000023	0,0000	0,0000	0,0000	8,3250	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3250
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	11,3220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,322000

Total HHP:	11,322000
Total Mano de Obra G.:	3.962.700
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.962.700**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Hugo M. Cabral Cat. "B" Mat. N° 9522 Representante Técnico	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 29/01/21 11:20 AM

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO

Impreso en IP: 10.2.22.6

Sistema SMOD