ORDEN DE TRABAJO Nº 1

CONTRATO Nº 03/2020

Contrato Abierto "Consultoría para el Soporte, Mantenimiento y Ampliación de sistemas Informáticos del CONACYT"

CONSULTOR: SIMGIA S.R.L.

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2020

La presente Orden de Trabajo tiene por objeto la realización de las actividades que se detallan a continuación:

ACTIVIDADES			Tipo	LUGAR	HORAS
Ítem	Concepto	Horas	Desarrollo de software	Oficinas del consultor	1914
1	SPI 2.0 Desarrollo inicial de módulos de la nueva versión del sistema de postulación a instrumentos.	1.000			
2	SPI 1.0 Desarrollo y ajuste de funcionalidades del sistema de postulación a instrumentos.	364			
3	CVPy Desarrollo y ajuste de funcionalidades del sistema de currículum de investigadores del Paraguay.	200			
4	SAF Mejora de funcionalidades del Sistema Administrativo financiero del CONACYT.	350			
Soporte técnico			Soporte técnico	Oficinas del Consultor	180
Diseño de convocatorias			Diseño	Oficinas del Consultor	594
TOTAL (Dos mil seiscientos ochenta y ocho horas)					**2.688**

CONFECCIONADO POR:	VERIFICADO POR:
Ing. Roberto Delgado Director de TIC	Ing. Diana Romero Secretaria Ejecutiva

AUTORIZADO POR:
Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO Ministro Presidente del CONACYT

INFORME DE REVISIÓN Nº 1

CONTRATO Nº 03/2020
Contrato Abierto "Consultoría para el Soporte, Mantenimiento y Ampliación de sistemas informáticos del CONACYT"

CONSULTOR: SIMGIA S.R.L.

FECHA: 25/08/2020

ORDEN DE TRABAJO Nº 1	DESDE: 25-07-2020	HASTA: 15-08-2020

Actividades realizadas:

ITEM	ACTIVIDADES	Tipo	LUGAR	HORAS Solicitadas	HORAS Realizadas
1	SPI 2.0 Desarrollo inicial de módulos de la nueva versión del sistema de postulación a instrumentos.	Desarrollo de software	Oficinas del consultor	1.000	0
2	SPI 1.0 Desarrollo y ajuste de funcionalidades del sistema de postulación a instrumentos.	Desarrollo de software	Oficinas del consultor	364	27
3	CVPy Desarrollo y ajuste de funcionalidades del sistema de currículum de investigadores del Paraguay.	Desarrollo de software	Oficinas del consultor	200	20
4	SAF Mejora de funcionalidades del Sistema Administrativo financiero del CONACYT.	Desarrollo de software	Oficinas del consultor	350	0
Soporte técnico		Soporte técnico	Oficinas del Consultor	180	23
Diseño de convocatorias		Diseño	Oficinas del CONACYT	594	89
TOTAL HORAS CUMPLIDAS (ciento cincuenta y nueve)		**Gs. 145.000 la hora**		**159**	
TOTAL G. 23.055.000. (Veintitrés millones cincuenta y cinco mil)					

TOTAL PRESUPUESTADO HORAS	**2.688**
TOTAL HORAS CONSUMIDA (INFORME ANTERIOR + INFORME ACTUAL)	**159**
TOTAL SALDO DE HORAS PENDIENTES	**2.529**

VERIFICADO POR:

Ing. Basilio Caballero
Encargado Dpto. Sistemas TIC

APROBADO POR:

Ing. Roberto Delgado
Director TIC

www.simgia.com
mail: info@simgia.com
+595 21 338 5650

simgia

Asunción, 21 de Agosto del 2020

Ing. Roberto Delgado
Director de Informática
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en relación al Soporte y Mantenimiento de Sistemas Informáticos.

Hacemos entrega de los siguientes documentos:

- 1er Informe de Soporte y mantenimiento de sistemas informáticos.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle atentamente,

---

Hugo Javier Cardozo
C.I. N° 5.255.349
Director Ejecutivo
Simgia S.R.L

simgia S.R.L

Procesamiento de datos, hospedaje y servicios conexos
Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingenieria
Otras actividades de tecnologia de la información y servicios informáticos

Carpinelli y Comandante Franco
Edificio Berna Nº 3490
Teléfono: 338 5650
Asunción - Paraguay

Timbrado Nº 13809535
Fecha Autorización: 09/12/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2020
RUC: 80056050 - 7
FACTURA
001-001 Nº 0000904

Fecha de emisión: 21 de Agosto de 20 20 Condición de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

R.U.C./ C.I.: 80019300-8

Nombre o Razón Social: Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Soporte y mantenimiento de sistemas informáticos – CONACyT – 159hs.				Gs 23.055.000
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR	Guaraníes VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL ----------				23.055.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%): ---------- (10%): G2.095.909 TOTAL IVA: G2.095.909

*Servicio de Impresión **MOROCHA** de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 326 4187 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3*
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 2 Blocks 50x3 - Nº 000851/000950 - Diciembre/2019.

Original: Cliente - **Duplicado:** Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (no Válido p/ Crédito Fiscal)

www.simgia.com
info@simgia.com
+595 21 3385650

simgia

1er Informe de Soporte y mantenimiento de sistemas informáticos
Contrato 03/2020
Julio 2020 - CONACyT

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA — GOBIERNO NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO N° 1

CONTRATO N° 03/2020
Contrato Abierto "Consultoría para el Soporte, Mantenimiento y Ampliación de sistemas Informáticos del CONACYT"

CONSULTOR: SIMGIA S.R.L.

FECHA DE EMISIÓN: 28/07/2020

La presente Orden de Trabajo tiene por objeto la realización de las actividades que se detallan a continuación:

ACTIVIDADES			Tipo	LUGAR	HORAS
Ítem	Concepto	Horas			
1	SPI 2.0 Desarrollo inicial de módulos de la nueva versión del sistema de postulación a instrumentos.	1.000	Desarrollo de software	Oficinas del consultor	1914
2	SPI 1.0 Desarrollo y ajuste de funcionalidades del sistema de postulación a instrumentos.	364			
3	CVPy Desarrollo y ajuste de funcionalidades del sistema de currículum de investigadores del Paraguay.	200			
4	SAF Mejora de funcionalidades del Sistema Administrativo financiero del CONACYT.	350			
Soporte técnico			Soporte técnico	Oficinas del Consultor	180
Diseño de convocatorias			Diseño	Oficinas del Consultor	594
TOTAL (Dos mil seiscientos ochenta y ocho horas)					**2.688**

CONFECCIONADO POR:	VERIFICADO POR:
Ing. Roberto Delgado Director de TIC	Lic. Diana Romero Secretaria Ejecutiva

AUTORIZADO POR:

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto – Villa Aurelia – Asunción, PARAGUAY
Telefax: (595-21) 506-223/506-331/506-369
www.conacyt.gov.py

www.simgia.com
info@simgia.com
+595 21 3385650

simgia

1er Informe de Soporte y Mantenimiento de Sistemas Informáticos - Julio 2020

Horas de Contrato

Horas presupuestadas	**2688**
Horas en informe anterior	**0**
Horas en éste informe	**159**

Actividades Definidas

Descripción	Horas
Desarrollo de Software SPI 1.0	27:00
Desarrollo de Software CVPY 2.0	20:00
Diseño de Convocatoria	89:00
Soporte Técnico	23:00
Total	**159:00**

Detalle de Actividades

Desarrollo de Software SPI 1.0		**27:00**	**Horas presupuestadas**	**Horas en informe anterior**	**Horas en éste informe**	**Horas Consumidas**
Totales			**364:00**	**0**	**27:00**	**337:00**
Ticket	**Descripción**	**Horas**				
SPI-1945	Generar reportes con logos para tipos de programas	27:00	27:00	**0**	27:00	

www.simgia.com
info@simgia.com
+595 21 3385650

simgia

Desarrollo de Software CVPY 2.0		20:00	Horas presupuestadas	Horas en informe anterior	Horas en éste informe	Horas Consumidas
Totales			200:00	0	20:00	180:00
Ticket	Descripción	Horas				
SPI-1941	Categorización de investigadores del PRONII	20:00	20:00	0	20:00	

Soporte Técnico		23:00	Horas presupuestadas	Horas en informe anterior	Horas en éste informe	Horas Consumidas
Totales			180:00	0	23:00	157:00
Ticket	Descripción	Horas				
SPI-1939	Campos obligatorios módulo organizaciones	4:00	4:00	0		
SPI-1940	Problemas al tratar de cambiar niveles en el presupuesto del Conacyt	6:00	6:00	0		
SPI-1942	Aplicación del parámetro Presupuesto y Rendiciones	1:00	1:00	0		
SPI-1943	Presupuesto para ajustes al SPI	5:00	5:00	0		
SPI-1944	Ajustar el cálculo de la hora, sobre finalización de la convocatoria	3:00	3:00	0		
SPI-1946	Agregar el botón de presupuesto en la vista monitor	4:00	4:00	0		

www.simgia.com
info@simgia.com
+595 21 3385650

simgia

Diseño de Convocatoria		89:00	Horas presupuestadas	Horas en informe anterior	Horas en éste informe	Horas Consumidas
Totales			594:00	0	89:00	505:00
Ticket	**Descripción**	**Horas**				
--	Reunión introductoria sobre trabajos de diseño en SPI	1:00	1:00	0		
--	Tickets: DTIC77 y 78 - Pase a producción Evaluación y Verificación Evaluación	11:15	11:15	0		
--	Tickets: DTIC77 78 y 85 - Propuesta general del proceso	4:45	4:45	0		
--	Tickets: DTIC77 78 y 85 - Propuesta general del proceso y especificaciones	8:00	8:00	0		
--	Cierre DTIC77 y 78. DTIC 85 Especificaciones y cronograma Evaluación - Diseño propuesta en testspi1	3:10	3:10	0		
--	DTIC-85 Diseño del flujo propuesto en testspi1	4:50	4:50	0		
--	DTIC-85 Prueba del flujo y preparación de documento para prueba usuario	8:00	8:00	0		
--	DTIC-80 Preparación Propuesta para Tarea ADJUDICADOS	8:00	8:00	0		
--	DTIC-88 Preparación de propuesta para diseño - Tareas de Planificacion OTRI19	8:00	8:00	0		
--	DTIC-85 Ajustes del proceso Evaluación Técnica y Financiera OTRI19	8:00	8:00	0		
--	DTIC-80 Ajustes del proceso Adjudicdos Convocatoria OTRI19	3:00	3:00	0		
--	DTIC-110 Preparación de propuesta para diseño - Tareas de Planificacion OTRI20	8:05	8:05	0		
--	DTIC-110 Diseño de flujo, etapas: Recepción, Adjudicados y Planificacion OTRI20	12:55	12:55	0		

www.simgia.com
info@simgia.com
+595 21 3385650

simgia

Actividades Desarrolladas

Fecha	Entrada	Salida	Horas	Ticket	Sistema	Responsable Conacyt	Responsable Simgia	Ac.
30/07/2020	8:30	12:15	3:45:00	SPI-1939	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	ST
	13:20	13:35	0:15:00	SPI-1939	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	ST
	13:35	16:00	2:25:00	SPI-1940	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	ST
	9:10	12:05	2:55:00	SPI-1940	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	ST
	13:07	13:47	0:40:00	SPI-1940	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	ST
	13:47	16:50	3:03:00	SPI-1941	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DSCVPY
31/07/2020	14:30	15:30	1:00:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	8:05	12:00	3:55:00	SPI-1941	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DSCVPY
	13:20	17:05	3:45:00	SPI-1941	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DSCVPY
	9:10	12:14	3:04:00	SPI-1941	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DSCVPY
	13:20	16:55	3:35:00	SPI-1941	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DSCVPY
03/08/2020	9:15	11:53	2:38:00	SPI-1941	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DSCVPY
	13:15	14:15	1:00:00	SPI-1942	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	ST
	9:10	12:05	2:55:00	SPI-1943	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	ST
	13:20	15:25	2:05:00	SPI-1943	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	ST
	9:30	12:30	3:00:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:15	18:15	5:00:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
04/08/2020	9:05	12:05	3:00:00	SPI-1944	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	ST
	13:14	17:10	3:56:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DS
	8:50	12:14	3:24:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DS
	13:12	17:20	4:08:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DS
	9:00	12:15	3:15:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:20	18:05	4:45:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
05/08/2020	9:14	12:10	2:56:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:46	18:50	5:04:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	9:12	12:05	2:53:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DS

www.simgia.com
info@simgia.com
+595 21 3385650

simgia

	13:00	16:35	3:35:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	DS
	10:34	12:00	1:26:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DS
	13:05	17:10	4:05:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DS
06/08/20	9:00	12:10	3:10:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:05	17:55	4:50:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	9:15	12:23	3:08:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DS
	13:30	13:55	0:25:00	SPI-1945	SPI	NO APLICA	José Gonzalez	DS
	9:12	12:04	2:52:00	SPI-1946	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	ST
	13:10	14:18	1:08:00	SPI-1946	SPI	NO APLICA	Juan Bauer	ST
07/08/20	9:15	12:20	3:05:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:25	18:20	4:55:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
08/08/20	9:00	12:50	3:50:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:45	17:55	4:10:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
10/08/20	9:20	12:15	2:55:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:20	18:25	5:05:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
11/08/20	9:00	12:20	3:20:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:05	17:45	4:40:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
12/08/20	9:00	12:00	3:00:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:00	18:00	5:00:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
13/08/20	9:05	12:10	3:05:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:20	18:15	4:55:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
14/08/20	9:05	12:13	3:08:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC
	13:20	18:12	4:52:00	--	SPI	Basilio Caballero	Daniel Ferreira	DC

*DS: Desarrollo de Software SPI 1.0.
*DSCVPY: Desarrollo de Software CVPY 2.0.
*DC: Diseño de Convocatoria.
*ST: Soporte Técnico.

DS	DSCVPY	DC	ST	Total
27:00	**20:00**	**89:00**	**23:00**	**159:00**

Javier Cardozo
Simgia - Responsable del Proyecto