# Municipalidad de Mbaracayú

Ñamopu'ã Mbaracayú

*Lic. Nanci Algarin Martinez*

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

OBRA: LOTE Nº _ - REPARACION DE BAÑOS SAN MIGUEL ARCANGEL - CONTRATO Nº 19/2023 - ID. 427352

| | | | | | | CERT. DE OBRAS Nº 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | PRECIO TOTAL | CANT. | ACUM. % EN CANT. | MONTO |
| 1 | Catel de obra 1,00 x 2,00 | UNI | 1,00 | 2.142.752 | 2.142.752 | 1,00 | 100% | 2.142.752 |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 8,00 | 9.785 | 78.280 | 8,00 | 100% | 78.280 |
| 3 | Replanteo y Marcacion | M2 | 7,60 | 12.335 | 93.746 | 7,60 | 100% | 93.746 |
| 4 | Excavacion y carga de cimiento con PBC. | M3 | 2,20 | 815.165 | 1.793.363 | 2,20 | 100% | 1.793.363 |
| 5 | Muro de Nivelacion h: 0,30 con 4 varillas de 6 | M2 | 5,50 | 397.976 | 2.188.868 | 5,50 | 100% | 2.188.868 |
| 6 | Encadenado de H° A° 0,11 x 0,27 | M2 | 0,54 | 3.199.000 | 1.727.460 | 0,54 | 100% | 1.727.460 |
| 7 | Relleno y compactacion | M2 | 1,50 | 198.362 | 297.543 | 1,50 | 100% | 297.543 |
| 8 | Aislacion asfatica de muros | M2 | 8,23 | 60.700 | 499.561 | 8,23 | 100% | 499.561 |
| 9 | Muros de elevacion De 0,15 para revocar | M2 | 20,50 | 132.964 | 2.725.762 | 20,50 | 100% | 2.725.762 |
| 10 | Muros de elevacion De 0,15 1 cara ladrillo comun | M2 | 35,60 | 198.050 | 7.050.580 | 35,60 | 100% | 7.050.580 |
| 11 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | ml | 12,00 | 60.623 | 727.476 | 12,00 | 100% | 727.476 |
| 12 | Techo De tejas y tejuelones prensados sobre maderamen s/ EETT | M2 | 17,00 | 527.380 | 8.965.460 | 17,00 | 100% | 8.965.460 |
| 13 | Revoque de paredes interior y ext. A una capac/hidrofugo(incluye mochetas en aberturas) | M2 | 75,00 | 63.295 | 4.747.125 | 75,00 | 100% | 4.747.125 |
| 14 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 16,60 | 74.495 | 1.236.617 | 16,60 | 100% | 1.236.617 |
| 15 | Carpeta de nivelacion | M2 | 16,60 | 44.400 | 737.040 | - | 0% | - |
| 16 | Piso ceramico | M2 | 16,60 | 146.740 | 2.435.884 | 16,60 | 100% | 2.435.884 |
| 17 | Guarda obra de cemento 0,50 de ancho | ml | 14,00 | 194.324 | 2.720.536 | 14,00 | 100% | 2.720.536 |
| 18 | Zocalo Ceramico | ml | 35,00 | 31.784 | 1.112.440 | | 0% | - |
| 19 | Ventanas metalica tipo balancin de 0,60 x 0,40 | UNI | 2,00 | 678.086 | 1.356.172 | | 0% | - |
| 20 | Puerta de madera tipo tablero 0,70X2,10 | UNI | 2,00 | 3.089.703 | 6.179.406 | 2,00 | 100% | 6.179.406 |
| 21 | Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60X1,50 | UNI | 3,00 | 1.808.053 | 5.424.159 | 3,00 | 100% | 5.424.159 |
| 22 | Pinturas De paredes al latex | M2 | 40,00 | 52.756 | 2.110.240 | | 0% | - |
| 23 | Pinturas De ladrillo visto con silicona o al latex color cerámico | M2 | 35,60 | 52.700 | 1.876.120 | | 0% | - |
| 24 | Pintura De aberturas metalicas con pintura sintetica | M2 | 9,00 | 47.110 | 423.990 | | 0% | - |
| 25 | Pintura De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ml | 13,00 | 47.110 | 612.430 | | 0% | - |
| 26 | Pintura De techo maderamen y tejuelones | M2 | 17,00 | 46.599 | 792.183 | | 0% | - |
| 27 | Revestido de azulejos | M2 | 23,00 | 137.902 | 3.171.746 | | 0% | - |
| 28 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | M2 | 12,00 | 176.419 | 2.117.028 | | 0% | - |
| 29 | Provision e Instalacion de artefatos electricos | GL | 1,00 | 1.688.212 | 1.688.212 | | 0% | - |
| 30 | Instalación sanitaria- Agua corriente, desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios completo griferias y accesorios. | GL | 1,00 | 14.109.619 | 14.109.619 | | 0% | - |
| 31 | Espejo | UNI | 2,00 | 593.749 | 1.187.498 | | 0% | - |
| 32 | Limpieza fina | GL | 1,00 | 1.799.278 | 1.799.278 | | 0% | - |
| | | | | | 84.128.574 | | | 51.034.578 |

| | Cert. Nº 1 |
|---|---|
| CERTIFICADO ACTUAL | 51.034.578 |
| Desc. por adelanto a la firma por Anticipo | 2.551.729 |
| Fondo de Reparo 5% | 2.551.729 |
| Total a pagar por Certificado | 45.931.120 |

Arq. Francisco Roberto Garcia
Asesor de Obras

Arq. Francisco R. Garcia
M.R.G.
RMOPC N° 2018

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0