MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE REANUDACIÓN DE OBRA

Fecha: 23 de octubre de 2020

Lugar: Colegio Nacional San Jose; perteneciente al **LOTE Nº 2**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **REANUDACIÓN** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, en el Colegio Nacional San Jose; perteneciente al **LOTE Nº 2**, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **EDIVI S.A.** con **RUC Nº 80.002.899-6**, representada por el **Sr. Emilio Norberto Felipe Díaz de Vivar,** con **C.I. Nº 217.833** y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con **C.I. Nº 383.496**.-

El día consignado en el presente Acta se reanudan los trabajos luego de haber obtenido la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias para el cambio de plano de implantación del aula a construir.-

El Contratista manifiesta, su conformidad con las condiciones establecidas y además, que cuenta con personal y elementos de trabajo necesarios para la realización cabal y oportuna de la obra.-

En estas condiciones se da reanudación inmediata a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"**, según contrato, firmando los presentes en prueba de conformidad.-

.....
Sr. Emilio Díaz de Vivar
EDIVI S.A.
Contratista

Empresa de Construcciones
edivisa

.....
Ing. Eduardo Benítez Petit
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras
Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras