ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 10.2 - SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: PG INGENIERIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Juan Nepomuceno

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA5/1547/2020/2020/000041

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**285.000**
Mes / Año :	10/2020

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000112	1,0000	0,0000	0,9580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9580
2	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000126	0,0000	0,0000	10,9540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,9540
3	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000127	0,0000	0,0000	0,8439	1,1000	0,0000	0,0000	6,5175	0,0000	8,4614
4	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000128	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7550	0,0000	7,7550
5	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000129	0,0000	0,0000	10,1260	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1260
6	OEM/DR/CAA5/1547/2020/2020/000130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5875	0,0000	5,5875
	Total =	1,0000	0,0000	22,8819	1,1000	0,0000	0,0000	19,8600	0,0000	44,8419

Total HHP:	44,841900
Total Mano de Obra G.:	12.779.942
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	1.218.414
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**13.998.356**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.