"Análisis para la reingeniería del Portal Paraguay"

Informe Final

1. Resumen del Proyecto

Orden de Trabajo Nro.	10
Proyecto: Análisis para la reingeniería del Portal Paraguay	
Plan de Trabajo acordado	
Fecha de Pedido	08/02/2024
Fecha de acuse de recibo del Proveedor	08/02/2024
Aceptación de la OT por parte del Proveedor *(máximo de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)*	09/02/2024
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones (Código Fuente, Documentación adicional solicitada en la OT, evidencia de control de calidad, Informe final)	25/03/2024
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones *(máximo de 40 días hábiles posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)*	27/05/2024
Fecha Tope para emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria	10/06/2024
Equipo de Proyecto Ejecutor	
Equipo Grupo Horus	Luis Cardozo (Coordinador de Proyecto) Sabrina Farías (Analista Funcional) Ricardo Ramirez (Arquitecto, Personal de apoyo solicitado en la OT)

Analista Responsable – MITIC	Fernando Mancía Klaus Pistilli
Análisis de Esfuerzo	
Esfuerzo Estimado:	240 horas/Hombre

Nombre del Producto

Análisis para la reingeniería del Portal Paraguay

Objetivo

Realizar una propuesta de análisis para la reingeniería integral del Portal Paraguay abarcando el portal web y la aplicación móvil.

2. Software y Documentación

Documentación Funcional y Técnica	
Ubicación en el repositorio: **git@repo.mitic.gov.py:mitic/pug/documentaciones.git**	
Informe del Estado actual del Portal Paraguay	OT10-Informe-Estado-Actual-PortalPy-V1R1A01.pdf
Informe de Arquitectura	OT10-Documento-Arquitectura-PortalPy-V1R1A01.pdf
Arquitectura PortalPy	OT10-Arquitectura-PortalPy.drawio
Portal Paraguay – Presentación de Resultados	OT10-Revision-Ecosistema-Portal-Paraguay-Presentacion-Estado-Proyecto.pptx

3. Cronograma y actividades realizadas

Cronograma de actividades	FEBRERO				MARZO		
	8 al 9	12 al 16	19 al 23	26 al 29	4 al 8	11 al 15	18 al 25
ACT1 - Relevamiento y análisis de informaciones existentes							
ACT2 - Elaboración de documento de informaciones existentes							
ACT3 - Elaboración de documento de arquitectura							

4. Conclusiones

Los trabajos se llevaron a cabo de forma satisfactoria. Se pudieron ejecutar todas las actividades previstas en la Orden de Trabajo en tiempo y forma.

LUIS ALBERTO CARDOZO SERVIAN

Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO CARDOZO SERVIAN
Fecha: 2024.03.25 15:22:22 -04'00'

Coordinador – Grupo HORUS SA