Proyecto: "Servicios de software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERENDUM" ID N° 420.326. Contrato N° 104/2024
Empresa: COMERMEX S.A.
Informe técnico: Revisión del Informe Bimestral N° 1
Fecha: 21/11/2024

En referencia al Informe Bimestral N° 1, en el marco del proyecto "Servicios de software Factory para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Tramitación Judicial Electrónica – MITIC – PAAD – AD REFERENDUM" ID N° 420.326, entregado según Nota de fecha 19/11/2024 dirigida al Administrador del Contrato, se menciona lo siguiente:

- Informe Bimestral:
  De conformidad a las CEC 41.1, el equipo técnico del MITIC ha verificado el cumplimiento de las exigencias de los TdR, y conforme a eso, se verifico:

Descripción	Fecha	Estado
PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO con Metodología de Desarrollo y Gestión de OTs	20/09/2024 18/10/2024 30/10/2024	Entregado al MITIC para verificación. MITIC envía Informe de revisión técnica, con solicitud de Ajustes MITIC emite Certificado de Aprobación del Primer Entregable
Informe de Capacitaciones	20/09/2024 18/10/2024	Entregado al MITIC para verificación. Informe Técnico de revisión, con Aprobación.
Orden de Trabajo (OT)	---	No fueron emitidas
Tarea Específica (TE)	---	No fueron emitidas

Dentro del análisis de la documentación remitida, y a los registros de la Dirección General de Gobierno Electrónico, la empresa COMERMEX S.A, cuenta con la aprobación de las entregas del Plan de Trabajo y el Informe de Capacitación, durante el periodo de presentación de dicho Informe Bimensual no fue emitida aún ninguna OT / TE.

Conclusiones

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, a la fecha de entrega de este informe la empresa COMERMEX S.A., cuenta con Certificado de Recepción Satisfactoria del Primer Entregable y el proceso de pago respectivo.

Si bien entregaron el Informe Bimestral Nº 1 en fecha 19/11/2024, hasta esa fecha no cuentan con OTs o TEs emitidas, por lo tanto, sin recepción satisfactoria, no correspondiendo proceso financiero.

Para los fines pertinentes, el presente informe se encuentra aprobado.

Observación

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.11.21 10:09:10 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager