Municipalidad de Capitán Miranda.

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

OBRA: CONT N° 01/2024-LCO N° 06/2023 ID N° 438.028. REFACCIONES VARIAS EN UN BLOQUE DE 6 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 4008 CAPITÁN EMETERIO MIRANDA-AD REFERENDUM.

En el Distrito de Capitán Miranda, en el SITIO DE LA OBRA, se reúnen en representación de la MUNICIPALIDAD el Intendente Municipal, **OTMAR LUCIANO BECKER** ,C. **I. N° CI 955.704** el Fiscalizador de la obra **ARQ. PEDRO GONZÁLEZ THIEBEAUD C.I. 3.991.557** y el Representante de la firma **METALURGICA PIRAPO ,Jorge Omar García Rolin** con Cedula de Identidad N° 1.736.600, domiciliada en Calle Estrella y Paraguari ,Pirapó , República del Paraguay responsable de Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el ACTA DE RECEPCIÓN FINAL que se ejecutó , de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato y documentos del Pliego de llamado a según modalidad **LCO N° 06/2023 ID N° 438.028.**

Habiéndose acordado el precio total **Gs.394.882.525 -(GUARANÍES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO),** IVA incluido y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 19 de Enero de 2024, con un plazo de ejecución de hasta 120 (ciento veinte) días corridos posteriores a la firma de Acta de inicio; los presentes acuerdan firmar este ACTA DE RECEPCIÓN FINAL el 07 de Junio de 2024, siendo las 9:00 horas, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

……

Contratista
Jorge Omar García Rolin.

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

……

Otmar Luciano Becker
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
INTENDENCIA

……

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obras
Reg.Prof.N°3.333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333