ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
"CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO".

En la ciudad de Bella Vista, Itapúa, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de Julio del año dos mil veintiuno, se reúnen los Señores, Eduardo Oswald, Intendente Municipal, Oscar Matthias, Presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Servicios, Héctor Cabral, Presidente de la Comisión de Planificación, ambos representantes de la Junta Municipal, Arq. Sandra Benkenstein como Directora de Obras, el Ing. Víctor Bogado como fiscal de la obra, y, el señor Rubén Núñez, representante de la empresa METALÚRGICA NÚÑEZ como el contratista, a fin de celebrar el presente Acta de Recepción Definitiva de Obra de la "CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO".

DATOS DEL PROYECTO

Obra: ""CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO, ubicado sobre calle Gral. Bernardino Caballero y Calle Coronel Bogado del Barrio Unión - centro urbano de Bella Vista.

Plazo de entrega:	120 días corridos.
Prórroga de Plazo	24 días corridos
Monto Adjudicado	Gs.255.099.875
Monto Adenda	Gs. 27.114.260

DESARROLLO

Teniendo como antecedente el acta de Recepción Provisoria donde no constan observaciones a los trabajos ejecutados, y, realizada la verificación, a la fecha la obra no presenta inconvenientes ni anomalías en su ejecución, por lo tanto, los presentes declaran que los trabajos se ejecutaron según el proyecto, planilla de cantidades, especificaciones y contrato firmado entre las partes. En virtud a lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones se procede a la recepción definitiva de la obra a los 30 días posteriores, contados desde la fecha del acta de recepción provisoria.

En prueba de conformidad y buena fe, los presentes firman éste Acta de Recepción Definitiva de Obra en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. Sandra Benkenstein
Dirección de Obras

Ing. Víctor Bogado
Fiscal de Obras

Sr. Eduardo Oswald
Intendente Municipal.

Oscar Matthias
Presidente de la Comisión
Infraestructura Pública y Servicios.

Héctor Cabral
Presidente de la Comisión
de Planificación.

Rubén Núñez
RPTE. METALÚRGICA NÚÑEZ
Contratista.