PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 2

OBRA:"Construcción de losa y reparación de pavimento rígido sobre calle Escobar y calle diagonal de la Plaza Gral. Bernardino Caballero" ID N°: 434217.
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 112.500.195

Periodo de certificación: del 03 / 11 /2023 al 13 / 11 /2023
CONTRATO N°: 15 /2023
Porcentaje de avance: 100%
FECHA: 13 / 11 / 2023

Ítem N°	Descripción	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza de cuneta.	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100%	2.489.050	2.489.050	2.489.050	0	2.489.050
2	Demolición de cuneta de H° existente.	Metros cúbicos	9,6	9,6		9,60	100%	547.590	5.256.864	5.256.864	0	5.256.864
3	Retiro y acarreo de escombros.	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100%	2.489.050	2.489.050	2.489.050	0	2.489.050
4	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	45	45		45,00	100%	14.934	672.030	672.030	0	672.030
5	Excavación	Metros cúbicos	23	23		23,00	100%	99.562	2.289.926	2.289.926	0	2.289.926
6	Losa de H° de supresión	Metros cúbicos	3,6	3,6		3,60	100%	2.289.926	8.243.734	8.243.734	0	8.243.734
7	Muro de PBC	Metros cúbicos	23	23		23,00	100%	746.715	17.174.445	17.174.445	0	17.174.445
8	- Cuneta de PBC	Metros cúbicos	9	6,50	2,50	9,00	100%	2.688.174	24.193.566	17.473.131	6.720.435	24.193.566
9	Piso de H° - Obra Pavimento Rigido	Metros cuadrados	204		204		0%	159.300	32.497.200	0	32.497.200	32.497.200
10	Losa de H° A° tapa en muro de pbc existente - Obra Pavimento Rigido	Metros cuadrados	0,4		0,4		0%	2.289.926	915.970	0	915.970	915.970
11	Baden de H° A° - Obra Pavimento Rigido	Metros cuadrados	27		27		0%	547.590	14.784.930	0	14.784.930	14.784.930
12	Limpieza Final y retiro de escombros - Obra Pavimento Rigido	Unidad Medida Global	1		1		0%	1.493.430	1.493.430	0	1.493.430	1.493.430
		TOTALES:							**112.500.195**	**56.088.230**	**56.411.965**	**112.500.195**

Menos fondo de reparo 5%:	**2.820.598**
Monto neto a pagar presente certificado:	**53.591.367**

GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
CONTRATISTA

GFEN CONSTRUCCIONES R.U.C.: 3.182.269 - 0

FISCAL DE OBRAS

Arq. Kiuerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CERTIFICADO APROBADO