Ministerio de
TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

13

# CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN TRIMESTRAL

**Contrato N°:** 25/2021 "Adquisición de infraestructura tecnológica y servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para hospitales y unidades de salud familiar".

**Contratista**: TEISA-EPESA

**Periodo de prestación del servicio**: Segundo Trimestre (21 de julio de 2022 hasta el 20 de octubre de 2022)

Luego de revisar el Certificado de Aceptación Trimestral del Contrato 25/2021 correspondiente al período de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2022, firmado por el Fiscal del Contrato, y las notas enviadas por el Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPBS - DGTIC Nº 191/2023), en las cuales se expresa conformidad con la prestación de los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, no se identificaron retrasos en los plazos establecidos.

Desde la instancia de Administración del Contrato, se procede a aceptar los Servicios de Soporte y Mantenimiento de Infraestructura de TI para Hospitales y USF correspondientes al Segundo Trimestre.

Ing. Alfredo J. Moreira B.
Director General - DGIC
Viceministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación - MITIC

Director General de Infraestructura y Conectividad
Administrador del Contrato N° 25 / 2021

Asunción 25 de mayo de 2023