Consorcio Oriental

R. C. 3 Coronel Mongelos N° 550
consorcio.oriental2021@gmail.com
(021) 623-525
Asunción - Paraguay

Copia M. Adorno (uno)

Asunción, 11 de marzo de 2024

Ing. Félix Eladio Sosa Giménez,
PRESIDENTE
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
A la atención GT/OC
Presente:

Nota Nº: 08/24
Ref.: Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1554/2020. Contrato Nº 8263/2021. Servicio de Consultoría para la Fiscalización Técnica, Ambiental y Social del Proyecto de Refuerzo del Sistema Eléctrico de Transmisión del SIN en 500 KV y en 220 KV Componente 1 y 2, Obras del Sistema de Transmisión.
Objeto: Presentación de Certificado N° 30 Febrero 2024.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con el objeto de remitir el pedido de pago del Certificado N° 30, correspondiente al mes de Febrero de 2024, del Servicio de la Referencia.

Se adjunta al presente pedido, la Factura proforma, las planillas con el detalle del cálculo del monto, copia del Contrato, copia de la Orden de Inicio, Declaración de IVA, Comprobante de IPS y Formularios FIP y FIS.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo a usted muy atentamente.

Ing. Miguel Angel Torres
Representante Legal

Expediente N° 1000062182/2024 ID 65982344
Fecha: 13/02/2024

Jorge Britez Adorno
Dpto. de Control de Pagos
20.03.2024

2 (dos)

ANDE Interfaz de gestión de expedientes

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000062182 creado correctamente el 13/03/2024 a las 12:51h (código interno de expediente 65982523-1000062182-65982344). Creado por: Consorcio Oriental Consorcio Oriental , documento de identificación 80116817-1 (Cédula de identidad).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
LPI ANDE N° 1554/2020. Contrato N° 8263/2021. Servicio de Consultoría para la Fiscalización Técnica, Ambiental y Social del Proyecto de Refuerzo del Sistema Eléctrico de Transmisión del SIN en 500 KV y en 220 KV Componente 1 y 2.

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Nota 08 Solicitar pago del Certificado N° 30.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000062182 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=65982523-1000062182-65982344

Al Departamento de Control de Pagos:

Las cantidades detalladas en el **Certificado de Servicios Profesionales N° 30**, correspondiente al **mes de febrero de 2024**, de la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1554/2020 para la prestación de "Servicios de Consultoría para la Fiscalización Técnica, Ambiental y Social del Proyecto de Refuerzo del Sistema Eléctrico de Transmisión del SIN en 500 KV y en 220 KV", que incluye al Componente 1 y 2 de obras con código SNIP 717 y 776; financiado con el préstamo de la CAF, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el **Contrato N° 8263/2021** rubricado en fecha 28 de junio de 2021 entre la ANDE y el Consorcio ORIENTAL (ELECTROSISTEMAS S.A.DE SERVICIOS - CONSULTORÍA OSCAR GRIMAUX Y ASOCIADOS S.S.T. - INGENEG S.A.) con N° de RUC. 80116817-1, respectivamente.

Por tanto, valorada las cantidades de servicios profesionales a través del **Acta de Medición N° 30** rubricada por el *"Administrador de Contrato"*, correspondiente al **mes de FEBRERO de 2024,** el cual forma parte del expediente y habilitado en el ***SAP la Orden de Compra N° 5020003779 de fecha 12 de marzo de 2024***; corresponde el pago del monto del **Certificado de Servicios Profesionales N° 30** por un valor de **Gs. 816.752.102** (guaraníes, Ochocientos diez y seis millones setecientos cincuenta y dos mil ciento dos (I.V.A. Incluido).-

Se adjunta factura original N° 001-001-0000202 de fecha 13 de marzo de 2024, con el siguiente detalle:

Monto de la Factura en Gs

Pago de Certificado N° 30(febrero 2024):	Gs	816.752.102
Devolución de Anticipo, **(24/24):**	Gs	0
(devuelto en su totalidad)		
Saldo a Pagar:	**Gs**	**816.752.102**

Saldo a pagar de: son guaraníes, ochocientos diez y seis millones setecientos cincuenta y dos mil ciento dos (I.V.A. Incluido).

Nótese que, en las C.E.C en la cláusula 6 numeral 6.4 párrafo c) dice: *"La Unidad Administradora del Contrato evaluará y coordinará la incorporación mes a mes de cada integrante del plantel de la Consultora, conforme descrito en el Histograma, en consideración al avance real de obras y sus necesidades. La Consultora, no podrá realizar reclamo alguno sobre la aplicación de dicha filosofía de Administración de Contrato.*

*Los pagos se realizarán en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, **dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la aprobación por parte de la Unidad Administradora de Contrato**, previa presentación de la solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro-forma correspondiente a los servicios ejecutados de conformidad al Plan del Servicio establecido, previa deducción de multas, si las hubiere y conforme a la valoración de los Informes a ser presentados en adjunto obligatoriamente".*

Atentamente,

Observación:

- *Se adjunta factura original N° 001-001-0000202*
- *El número de orden de compra es el 502 000 3779 de fecha 12 de marzo de 2024*

ANDRÉS LUIS RAMOS B.
Ing. civil
Oficina de Coordinación
Gerencia Técnica

ING. VÍCTOR ALÍ A.
Jefe - Ofic. de Coord. de la GT
GT/OC

Consorcio ORIENTAL

CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

RC 3 Cnel. Mongelós N° 550 esq. Waldino Ramón Lovera
Teléf.: 021 623 525
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 16939389
Fecha Inicio Vigencia 05/01/2024
Fecha Fin Vigencia 31/01/2025
R.U.C.: 80116817-1

FACTURA

001-001 0000202

Fecha de Emisión: 13 de Marzo del 2024 Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: Administración Nacional de Electricidad R.U.C. o C.I.: 80009735-1

Dirección: Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Servicio de Consultoria para la				
	Fiscalización Tecnica, Ambien-				
	tal y Social del Proyecto de				
	Refuerzo del Sistema Electri-				
	co de Transmisión del SIVen				
	500 KV y en 220 KV Componen				
	te 1 y 2, Obra del Sistema				
	de Transmisión. Licitación				
	Pública Internacional ANDE				
	N° 1554/2020. Contrato N°				
	8263/2021. Certificado N° 30				
	Febrero 2024.				
	Monto Cert. 816.752.102				
	Dev. Anticipo 0				
	Monto Liquido 816.752.102				816.752.102
	Número de Orden de compra, OC 5020				
	003779.				
VALOR PARCIAL:					816.752.102

TOTAL A PAGAR: Ochocientos diez y seis millones setecientos cincuenta y dos mil ciento dos. 816.752.102

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 74.250.191 TOTAL IVA: 74.250.191

Habilitación N° 2477 - **Gráfica Color "Nueva Era EAS"** - RUC: 80124988-0
EE.UU N° 1798 y Cadete Sisa - Cel.: (0972) 972 973 - Asunción
1 Tal. 50x3 del 000.201 al 000.250 - Enero 2024

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

consorcio.oriental2021@gmail.com
(021) 623-525
Asunción - Paraguay

Consorcio Oriental

CONSORCIO ORIENTAL LECTROSISTEMAS S.A. DE SERVICIOS – CONSULTORÍA SCAR G. GRIMAUX Y ASOCIADOS S.A.T. – INGENEG S.A.)	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO Nº 30 Mes: Febrero Año 2024

DE FIRMA DEL CONTRATO:	28/6/2021	L.P.I. Nº 1554/2020 ID 376420
DE ORDEN DE INICIO:	6/9/2021	
TOTAL DEL CONTRATO:	Gs.: 21.346.119.514.-	
ATO Nº:	8263-2021	

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO Nº 30 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
OS DEL SERVICIO					
	17.097.263.380	16.262.860.663	689.492.515	16.952.353.178	144.910.202
ividades (IVA incluido)	4.248.856.134	4.007.646.557	127.259.587	4.134.906.144	113.949.990
alaciones y Servicios Especiales (IVA incluido)	21.346.119.514	20.270.507.220	816.752.102	21.087.259.322	258.860.192
o Presente Certificado (IVA incluido)	2.134.611.952	2.134.611.952	0	2.134.611.952	0
OLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)					

DETALLE FINAL DE LA CERTIFICACIÓN ACTUAL

Monto Presente Certificado (IVA incluido)	**816.752.102 Gs.**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	**0 Gs.**
TOTAL (IVA INCLUIDO)	**816.752.102 Gs.**

MONTO NETO A COBRAR: **Son Guaraníes: Ochocientos diez y seis millones setecientos cincuenta y dos mil ciento dos (I.V.A. incluido)**

ING. VICTOR ALI A.
Jefe - Ofic. de Coord. de la GT
GT/OC

CONSORCIO ORIENTAL

22 (veintidos)