CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL SALVADOR, TRAMO: 5230 Y 5231, COMPAÑÍA 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO.

CONTRATO: Nº 78/2021

Fecha: 08/08/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 30/07/2.021	al: 08/08/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL SALVADOR, TRAMO: 5230 Y 5231, COMPAÑÍA 1° NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO														
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.664,00	2.000	3.328.000	0	1.664,00	1.664,00	0	3.328.000	3.328.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	850.000	850.000	0	1,00	1,00	0	850.000	850.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	416,00	32.000	13.312.000	0	416,00	416,00	0	13.312.000	13.312.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1664,00	55.000	91.520.000	0	1.664,00	1.664,00	0	91.520.000	91.520.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.664,00	2.500	4.160.000	0	1.664,00	1.664,00	0	4.160.000	4.160.000	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	104,00	7.500	780.000	0	104,00	104,00	0	780.000	780.000	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1664	2.000	3.328.000	0	1.664,00	1.664,00	0	3.328.000	3.328.000	100%
		TOTAL 1					117.278.000						117.278.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	117.278.000
5% Retención	5.863.900
Neto a cobrar	111.414.100

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Arq. Monica [illegible] Alvarenga
Fiscal de Obras
Municipalidad de Capiatá