MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIPORU MARANDU HA IÑEMOASÃIRÃ MOTENONDEHA

Proyecto: Servicios de Software Factory para los OEE en 4 Lotes". SBPF MITIC UEP PAAD N° 01/2022 Lote 2 ID N° 410.299. Contrato Nº 101/2023

Empresa: Freelancers del Paraguay S.A.

Informe técnico: Revisión del Primer Entregable – Plan de Trabajo ajustado

Fecha: 08/11/2024

En referencia al proyecto "Servicios de software Factory para los OEE en 4 Lotes", realizada en el marco Programa de Apoyo a la Agenda Digital – ID. 410.299, y en consideración que se ha extendido la vigencia del Contrato de Préstamo del Programa de Apoyo a la Agenda Digital (Préstamo Nº 4650/OC-PR), la empresa Freelancers del Paraguay S.A., ha presentado según nota de fecha 05 de noviembre, el siguiente:

- Plan de Trabajo
  - Se verifica que a fin de cumplir con el alcance del proyecto, se ha realizado el ajuste al Plan de Trabajo con el cronograma de entrega de los informes siguiente:

#	Descripción	Mes	Pago
1	PRIMER ENTREGABLE Informe que contenga el Plan de Plan de Trabajo detallando la metodología de Desarrollo y Gestión de las OTs	29/08/2023	250 Hs. del Monto Adjudicado.
2	Informes Bimensuales que contengan las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas TE) (ver sección certificado de recepción satisfactoria)[1]	27/10/2023	Monto correspondiente según la cantidad de horas asignadas y realizadas en cada (OT) y/o las (TE), previamente aprobado en forma bimensual. En caso que dentro del periodo bimensual correspondiente no existan órdenes de trabajo y/o Tareas Específicas, cerradas y aprobadas. De igual manera, se deberá presentar el informe bimensual correspondiente, especificando el estado de las OT y/o TE en proceso.
3		27/12/2023	
4		29/02/2024	
5		29/04/2024	
6		28/06/2024	
7		29/08/2024	
8		29/10/2024	
9		27/12/2024	
10		28/02/2025	

[1] La entrega o la presentación de los Informes Bimensuales, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la finalización del Bimestre

#	Descripción	Mes	Pago
11		28/04/2025	
12		27/06/2025	
13	Informe Final de Ejecución de Contrato.	14/07/2025	Informe que contenga el resultado de todas las órdenes de trabajo y/0 tareas específicas que hayan sido desarrolladas dentro del periodo del contrato.[2]

Observación: Considerando que "…la entrega del Informe Final, deberá de forma indefectible presentarse, por lo menos, **5 días antes de la finalización del contrato** a efectos administrativos…", se solicita ajustar las fechas conforme a lo resaltado (en color amarillo).

También atendiendo que las fechas de establecidas para las entregas de los informes, deben ser días hábiles (lunes a viernes).

Conclusiones

El presente informe fue elaborado en base al análisis y en concordancia a las recomendaciones de ajustes que fueron solicitadas como resultado de la revisión de la entrega anterior.

Se concluye, que debe ser realizado el ajuste requerido.

Observación

Para lo que hubiere lugar, se emite el informe.

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.11.08 14:28:24 -03'00'

Gricelda Cañete Ribeiro
Project Manager

[2] La entrega del Informe Final, deberá, de forma indefectible presentarse, por lo menos, 5 días antes de la finalización del contrato a efectos administrativos.