**MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**
**DEPARTAMENTO DE OBRAS**
*Cerro León y Alejo García – Tel. (0336) 272212 – 272511*
*Pedro Juan Caballero - Paraguay*

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del XIII Departamento de Amambay, República del Paraguay, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil veinte y dos, se reúnen el **Arq. Miguel A. Rojas León,** Director de Obras de la **MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO**, por una parte, y por otra el **Ing. Luis A. González Sánchez,** representante legal de la Firma **VITALCON S.A.,** Contratista Adjudicado en el proceso de contratación **CD N.º 26/2022 ID N.º 418.261 "Construcción de sala en el Centro Cultural Carlos Domínguez"**, a objeto de proceder a la **RECEPCION DEFINITIVA**, de acuerdo a la fiscalización realizada, referentes al llamado mencionado anteriormente:

A continuación:

- CONSTRUCCIÓN DE SALA EN EL CENTRO CULTURAL CARLOS DOMINGUEZ

De conformidad a la fiscalización realizada, luego de haberse corregido las observaciones detalladas en el Acta de Recepción Provisoria y de no encontrarse ningún defecto, los trabajos ejecutados han cumplido con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas y el contrato correspondiente.

Por tanto, la Municipalidad a través de esta fiscalización **RECIBE EN FORMA DEFINITIVA** en un todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Previa lectura y ratificación de su contenido, se dio por terminado el acto, firmando los presentes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**Arq. Miguel A. Rojas L.**
Director Dpto. de Obras
Municipalidad de Pedro Juan. C.

Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Municipalidad de Pedro Juan Caballero

**Ing. Luis A. González S.**
Representante Legal
Vitalcon S.A.

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO
SECRETARIA GENERAL

Ing. Civil Luis N. Amarilla Candia
Secretario General

ES COPIA FIEL