Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SBE N° O4/2O22 SERVICIOS DE MANTENTMTENTO y REPARACION DE SEDES SNPP- PLURIANUAL

LD N° 411.193

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO N° 4238

En la Ciudad de Guarambare, a los 17 días del mes de abril de 2023, se procede a la suscripción del Acta de Recepción Final de Obras, según lo estipulado en la documentación contractual de la **LPN SBE N° 04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES SNPP PLURIANUAL** formalizada por Contrato N° 23/2022 y adjudicada a la Firma 2C INGENIERIA S.A., según Resolución N° 1542/2022 de fecha 05 de Septiembre de2022.

En prueba de conformidad suscriben el Acta, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto, las siguientes personas: por la firma **2C INGENIERIA S.A.**, el Lic. Joel Céspedes Melgarejo y por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento del SNPP, el Arq. Omar Maidana.

2C INGENIERIA S.A.

Lic. Joel Céspedes Melgarejo

2C INGENIERIA S.A.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Arq. Omar Maidana

Fiscal de Obras del SNPP

Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SBE Nº 04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES SNPP– PLURIANUAL

ID Nº 411.193

ACTA DE INICIO DE TRABAJOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 4238

En la Ciudad de Guarambare, a los 03 días del mes de abril de 2023, se procede a la suscripción del Acta de Inicio de Trabajos, según lo estipulado en la documentación contractual de la **LPN SBE Nº 04/2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES SNPP – PLURIANUAL** formalizada por Contrato Nº 23/2022 y adjudicada a la Firma 2C INGENIERIA S.A., según Resolución Nº 1542/2022 de fecha 05 de Septiembre de 2022.

En prueba de conformidad suscriben el Acta, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto, las siguientes personas: por la firma **2C INGENIERIA S.A.**, el Sr. Joel Céspedes Melgarejo y por la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento del SNPP, el Arq. Omar Maidana.

2C INGENIERIA S.A.

Lic. Joel Céspedes Melgarejo

2C INGENIERIA S.A.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura - SNPP

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Arq. Omar Maidana

Fiscal de Obras del SNPP

INGENIERIA S.A. Caballero 745 e/ Fulgencio R. Moreno y Herrera
RUC N° 80085191-9

Asunción, 21 de marzo de 2023

SEÑOR
RAUL ALFONSO
Gerente Económico
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

Ref.: CONTRATO N° 23/2022 LPN SBE N° 04/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID N° 411193.-

De nuestra consideración:

Nos dirigirnos a usted, y por su intermedio a quienes corresponda, a fin de presentar presupuesto por trabajos de obras civiles solicitados a nuestra Empresa en el marco del contrato de referencia.

Los trabajos a ser realizados en la orden de servicio correspondiente y el costo por ítem se detallan en las planillas anexas.

Precio total para la orden de servicio N° 09 (IVA Incluido): 17.805.213 gs. (Diecisiete millones ochocientos cinco mil doscientos trece)
Detalle de trabajos: según planillas anexas.
Forma de pago: Los montos de los ítems corresponden a la planilla de oferta. Los casos no contemplados en este presupuesto serán presupuestados y enviados a la contratante para su análisis y aprobación antes de ser ejecutados.
Validez del presupuesto: Según contrato de referencia.
Plazo de ejecución solicitado para la orden de servicio: 30 días.

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.-

INGENIERIA S.A.

Sr. Joel Céspedes Melgarejo
REPRESENTANTE LEGAL
2C INGENIERIA S.A.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
22 MAR. 2023
Firma: 15:00

Dirección de Infraestructura
Recibido:
Fecha: 23/03/23 Hora: 10:53

GERENCIA ECONOMICA
A:
Dirección General
Secretaría General
G.A.F.
G. Técnica
D.G.D.T.H.
D. Gestión Económica ✓
TIC'S
D. Financiera
D. Administrativa
D. U.O.C.
D. Control Interno
D. Comunicación
D. U.E.P.
D. Mecip
D. Asesoría Jurídica
D. Infraestructura
Auditoría Interna
Otros:
Ref.:
FIRMA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
GERENCIA ECONOMICA

Lic. Raul Alfonso Paredes
Gerente Económico - SNPP

INGENIERIA S.A.
CONSTRUCTORA - CONSULTORA
Caballero N° 745 - ASUNCION, PARAGUAY

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
DIRECCION: MOLAS LOPEZ N° 480
EMPRESA: 2C INGENIERIA S.A.
RUC: 80085191-9

Fecha: 21/03/2023

PRESUPUESTO PARA LA ORDEN DE SERVICIO Nº 09

CONTRATO N° 23/2022 LPN SBE N° 04/2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP" CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID N° 411193							
ITEM N°	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas Mínimas	Unidad de Madida	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total	Sector de trabajo
RUBRO DE EXCAVACIONES							
9	Preparación de Obra	Provisión y Llenado con Arena Gorda en Piso Ecológico	m3	**109.189**	68,00	7.424.852	Sector lateral izquierdo
10	Mano de obra	Provisión y Llenado con Arena Gorda en Piso Ecológico	m3	**58.697**	68,00	3.991.396	
RUBROS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS							
501	Servicio de Poda	Desmonte de Superficie con Materia Orgánica (pastos, yuyos), terraplenado y recubrimiento con piedras trituradas sueltas de 4ta, espesor 7cm	m2	**25.037**	165,00	4.131.105	Sector patio central
502	Mano de obra	Desmonte de Superficie con Materia Orgánica (pastos, yuyos), terraplenado y recubrimiento con piedras trituradas sueltas de 4ta, espesor 7cm	m2	**13.684**	165,00	2.257.860	
					Monto para la O.S. Nº 09:	**17.805.213**	

2C INGENIERIA S.A.