República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2019

CONTRATO Nº.: 55/2019 - ID Nº 370647
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL – PLURIANUAL – LPN N° 07/19". ----------
CONTRATISTA: MVZ INGENIERIA
MONTO: GUARANIES CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS (GS. 413.439.196) ----------

En la ciudad de Nueva Germania, a los diez y nueve días del mes de diciembre de 2.019, siendo las 10:30 horas, se reúne por una parte el **Prof. Néstor Ramírez**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas, Arq. Cinthia Encina**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Miguel Vicente Zarate**, en carácter de representante de la empresa **MVZ INGENIERIA** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

- **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL –PLURIANUAL- LPN Nº 07/2019. -**
  POR EL IMPORTE DE GUARANIES: ***cuatrocientos trece millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento noventa y seis (GS. 413.439.196) ----------***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **ocho por ciento (8%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

ARQ. CINTHIA MARIELA ENCINA
FISCAL DE OBRAS
Arq. Cinthia M. Encina
Reg. MOPC N° 2006

PROF. NÉSTOR RAMÍREZ
SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MIGUEL VICENTE ZARATE
CONTRATISTA
MVZ INGENIERIA