MEMORANDO DS N° 0033/ 2022

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**JUAN CARLOS PENONI MANEVY,** Director DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD JUAN CARLOS PENONI MANEVY Firmado digitalmente por JUAN CARLOS PENONI MANEVY Fecha: 2022.06.29 12:45:42 -04'00' **ANIBAL AHRENS,** Jefe DIV. OPERACIONES ANIBAL RAUL AHRENS AYALA Firmado digitalmente por ANIBAL RAUL AHRENS AYALA Fecha: 2022.06.29 12:23:43 -04'00' **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.06.29 12:08:21 -04'00'
Referencia:	**EXP-2022-006533** **DATALAB SOLICITA UNA SEGUNDA PRORROGA EN LA ENTREGA DE BIENES**
Fecha:	**29 de junio de 2022**

De acuerdo con la Nota NE_141.2022 de fecha 24/06/2022, de la firma Datalab donde a solicita una segunda prórroga para culminar los trabajos detallados en el Contrato N° 109/2021, para la Adquisición de Equipos de Seguridad para el BCP – Lote N° 4 Ampliación Sistema de video Vigilancia CCTV IP, procedemos a informar los siguiente:

Los argumentos planteados por la empresa adjudicada para los trabajos nos parecen razonables ya que los retrasos alegados para la provisión del ítem **Ítem N° 5 – Switch de 24 puertos PoE marca CISCO (modelo CBS350-24FP-4X-NA**) se da por problemas de logística por parte tanto del fabricante como del distribuidor local, por lo que *la razón de fuerza mayor* invocada por Datalab es entendible. Cabe destacar que todos los ítems del contrato son parte de un sistema integral, por lo que la falta de alguno de los ítems afectaría indefectiblemente al plazo para la culminación de los trabajos contratados.

Por lo que en nuestro carácter de área administradora del Contrato **damos nuestro visto bueno** para otorgar la prórroga solicitada **hasta el 17 de setiembre de 2022** para la entrega de los bienes y servicios objeto del Contrato N° 109/2021.