ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.2 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente San Estanislao

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP5/1547/2020/2021/000012

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	350.000
Mes / Año :	2/2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000044	0,4850	0,0000	19,4280	1,5984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,5114
2	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000051	0,0000	0,0000	31,5210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	31,5210
3	OEM/DR/ASP5/1547/2020/2021/000064	0,0000	0,0000	13,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0500
	Total =	0,4850	0,0000	63,9990	1,5984	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	66,0824

Total HHP:	66,082400
Total Mano de Obra G.:	23.128.840
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	21.057.075
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	44.185.915

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Hugo M. Cabral	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Cat. "B" Mat. Nº 9522 Representante Técnico	Firma: Lic. Ariel Venialgo Rubiani
Fecha: 26 / 03 / 21	Fecha de Aprobación: DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 20/02/21 9:03 AM — Impreso en IP: [illegible]
Impreso Por: 10018 - VALLEJOS LUIS FERNANDO — Sistema SIMOO