ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Capiatá, Departamento Central a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, la contratante Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera, en su calidad de Intendente, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Nº 9 "Programa de Ejecución de los Trabajos" del Contrato CVE 02/2023, suscrito entre la Municipalidad de Capiatá y el contratista ***"I.T.C INGENIERIA"***, adjudicado por Resolución I.M.C. Nº 7311/2023, para la ejecución de los trabajos de la obra: ***"Bacheo asfaltico en caliente en diferentes calles de Capiatá" – ID: 433.881*** después de haber inspeccionado los sitios intervenidos se pronuncia, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa contratista ***I.T.C INGENIERIA*** solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra individualizada como ***"Bacheo asfaltico en caliente en diferentes calles de Capiatá"***, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Nº 9 del Contrato "Programa de Ejecución de los Trabajos".

2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripto en fecha 13 de septiembre de 2023, conforme a la cláusula Nº 9 del Contrato.

3. El informe de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva de los trabajos realizados según Contrato CVE N° 2/2023, según el informe de fecha 11 de octubre de 2023.

En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, los representantes de la contratante determinan:

Efectuar la Recepción Definitiva de la obra objeto del presente contrato, dejando constancia de que el Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por los representantes de la contratante y el representante legal de la empresa ***"I.T.C INGENIERIA"*** representante de la empresa Contratista, es firmada en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Mario Quiroga Báez
Contratista

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Abg. Laura Cristina Gamarra de Talavera
Intendente Municipal

Ing. Rossana María Parodi Cantero
Fiscal de Obras

Arq. Joel Benítez Colman
Dirección de Infraestructura Pública y Servicios