Certificado N° 02						CERTIFICACIÓN N° 02						
LICITACIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA CARLOS ANTONIO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY - PLURIANUAL 2025-2026" ID N° 476.394						Cantidades			Montos			%
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.UN	P.TOTAL	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Porcentaje de avance
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL							
1	Demolición de piso para conexión de bajada pluvial con registro pluvial existente	m2	10,00	78.406	784.060	010,00		10,00	784.060	-	784.060	100%
2	Reposición de piso idem existente	m2	10,00	180.146	1.801.460	010,00		10,00	1.801.460	-	1.801.460	100%
3	Construcción de registro pluvial 60x60 cm con tapa tipo rejilla metalica.	un	2,00	479.491	958.982	002,00		2,00	958.982	-	958.982	100%
4	Mamposteria convoco entre pilares de H°A° existente y sobre viga de H°A° existente	m2	490,00	174.052	85.285.480	147,00	166,91	313,91	25.585.644	29.050.987	54.636.631	64%
5	Canaleta metalico desarrollo 0,80	ml	100,00	158.052	15.805.200	030,00	70,00	100,00	4.741.560	11.063.640	15.805.200	100%
6	Bajada caño 150mm	ml	20,00	70.652	1.413.040	006,00	14,00	20,00	423.912	989.128	1.413.040	100%
7	Caño de desague de 150 mm	ml	40,00	68.752	2.750.080	012,00	28,00	40,00	825.024	1.925.056	2.750.080	100%
8	Provisión y colocación de malla azul en techo de tinglado	m2	1.200,00	27.333	32.799.600	600,00	199,42	799,42	16.399.800	5.450.747	21.850.547	67%
TOTAL					141.597.902			Certificado N° 02		48.479.558	100.000.000	71%
								Devol. Anticipo Ant.		-		
								Cobro de Cert anteriores		-		
								Fondo de reparo Cert actual 5%		2.423.978		
								Total a Factura		48.479.558		

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Diego Jara
J. L. y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

ACTA DE MEDICIÓN N° 02				ACTA DE MEDICIÓN N° 02		
LICITACIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TINGLADO EN ESCUELA CARLOS ANTONIO LÓPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY - PLURIANUAL 2025-2026" ID N° 476.394				Cantidades		
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Anterior	Presente	Acumulado
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD			
1	Demolición de piso para conexión de bajada pluvial con registro pluvial existente	m2	10,00	10,00		10,00
2	Reposición de piso idem existente	m2	10,00	10,00		10,00
3	Construcción de registro pluvial 60x60 cm con tapa tipo rejilla metalica.	un	2,00	2,00		2,00
4	Mamposteria convoco entre pilares de H°A° existente y sobre viga de H°A° existente	m2	490,00	147,00	**166,91**	313,91
5	Canaleta metalico desarrollo 0,80	ml	100,00	30,00	**70,00**	100,00
6	Bajada caño 150mm	ml	20,00	6,00	**14,00**	20,00
7	Caño de desague de 150 mm	ml	40,00	12,00	**28,00**	40,00
8	Provisión y colocación de malla azul en techo de tinglado	m2	1.200,00	600,00	**199,42**	799,42

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Diego Vera
J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL