ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

Municipalidad de San Miguel Misiones

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES.----------
CONTRATISTA: GRUPO RÍO PARANA S.A. ----------
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA BARRIO JHUGUA- ARAZAPE ID N° 423.791**----------
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 14 de setiembre de 2023 - HORA: 09:00 ----------
FISCAL DE OBRA: ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ.----------
UBICACIÓN: JHUGUA ARAZAPE DISTRITO DE SAN MIGUEL MISIONES ----------
CONTRATO Nº: 53/2023.----------

En cumplimiento con lo estipulado en el Contrato N° 53/2023 CONTRATO **CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA BARRIO JHUGUA- ARAZAPE ID N° 423.791**, con el objeto de proceder a la recepción provisoria de los trabajos, se reúnen el ARQ. LUIS GUILLERMO CORONEL GIMENEZ, FISCALIZADOR DE OBRAS, por la Municipalidad de San Miguel Misiones, y el Lic. Víctor Hugo Villalba Flores, en representación de la Firma GRUPO RÍO PARANA S.A. habiéndose realizado una revisión minuciosa, se pudo notar que la Contratista culminó los trabajos consignados en el contrato. No obstante para la Recepción Definitiva de la Obra, deberá realizar algunos ajustes como ser:

- Pintura de piso alrededor de pérgolas
- Fijar pérgolas con bases de hormigón
- Masillar bien pérgolas, hay algunas aberturas sellar juntas de piso
- Revoque de cantos de donde están bancos que tienen piso de granito
- Terminaciones de piso con áreas de pérgolas
- Enduído y pintura de cantina
- Una mano más de pintura a juegos
- Pérgola del fondo hacia la esquina derecha de la plaza sellar agujeros en pérgola
- Retocar pintura anti óxido en soldaduras de varillas con caños redondos en pérgolas
- Pintar varillas de pérgolas en el frente lado derecho
- Pintar malla de baranda sobre cantina

La Contratista posee un plazo de 8 (ocho) días calendario para realizar las correcciones señaladas y solicitar la Recepción Definitiva de la Obra.

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente Acta de Recepción Provisoria, a los 15 día del mes de noviembre del año 2.023.-

Lic. Víctor Hugo Villalba Flores
Grupo Río Paraná S.A.
CONTRATISTA

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc.:80095737-7

Arq. Luis Guillermo Coronel Giménez
Mun. San Miguel Misiones
FISCAL DE OBRA

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684